


SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0399/2025/ORI

číslo smlouvy zhotovitele: S0525

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 
Telefon: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský

- technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **1. VASTO spol. s r.o.**
Sídlo: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1246

zastoupen: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

Bank. spojení: 


Telefon: 

E-mail: ivasto@ivasto.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel



ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Fasáda Zámecká 118, Hranice**“ smlouvu následujícího znění:

Článek II. **Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se rozumí Fasáda Zámecká 118, Hranice (dále jen „dílo“ nebo „stavební úpravy“).

Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace „**Obnova průčelí fasády koncertního sálu č.p. 118 v zámecké ulici a štítového zdiva budovy**“ zhotovené společností PROINGSTA s.r.o., Bc Pavlem Frydrychem, Lipenská 1171/45, 779 00 Olomouc.

Stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím OŠKT/11722/24-4 ze dne 20.02.2024, OŠKT/7665/25-3 ze dne 21.02.2025.

Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace na akci „**Fasáda Zámecká 118, Hranice**“ ze dne 25.03.2025 a je pro zhotovitele závazná.

- 2.2 Místem realizace je katastrální území Hranice, par.č. st. 168.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III. **Doba plnění a způsob předání staveniště**



- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.2 Předpokládaný termín zahájení - 08/2025
- Maximální doba realizace je 60 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.
- 3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.
- 3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště.
- 3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, neumožňujících dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky

trvající déle než 3 dny). V takovém případě si objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů.

Článek IV. **Podmínky provádění díla**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, na své náklady.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších zvláštních předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a

požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

- 4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatelů.
- 4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.
- 4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
-*bez poddodavatelů*.....
- 4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatelů.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:
Jméno: 
Telefon: 
Email: 
- 4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
- 4.19 Stavební práce, které budou probíhat mimo pracovní dny, bude možné provádět v soboty, neděle a svátky od 8:00 do 18:00 hodin. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce s obecně závaznou vyhláškou upravující hluk.
- 4.20 V průběhu stavby dojde ke kolizi s provozem Městského úřadu a Koncertního sálu na adrese Zámecká č.p. 118, Hranice. Zhotovitel je povinen provést opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců MěÚ i jeho návštěvníků.

- 4.21 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí průběžný úklid budovy a staveniště tak, aby nedošlo k poškození a znečišťování okolí.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku

1.959.873,21 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetpadesátdevětisícosmsetsedmdesáttři korun českých dvacetjedna haléřů),

411.573,37 Kč DPH

(slovy: čtyřístajedenácttisícpětsetsedmdesáttři korun českých, třicetsedm haléřů),

2.371.446,58 Kč včetně DPH

(slovy: dvamilionytřístasedmdesátjedentisícčtyřistačtyřicet sedm korun českých padestáosm haléřů).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, **zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby**, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

- 5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.

- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

- 5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo,
- název a sídlo zhotovitele,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět smlouvy,

- jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
 - název akce, v rámci níž fakturace probíhá - „**Fasáda Zámecká 118, Hranice**“
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
- 5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních zdrojů objednatele.
- 5.15 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „**Fasáda Zámecká 11, Hranice**“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při

níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.16 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:

- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
- b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti RTS Brno. v cenové úrovni 2024,
- c) pokud ceníky RTS Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
- d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.

Článek VI. **Smluvní sankce**

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. této smlouvy činí 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
 - 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
 - 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.
- 6.6.7 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.19, 4.20, 4.21 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 3). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance ve výši 300.000,- Kč na odstraňování případných vad v záruční době, tj. po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí díla, a to formou bankovní záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele č. 6015-1320831/0100.**
- 6.12 Zhotovitel předloží objednateli ve lhůtě do 45 dnů ode dne předání a převzetí díla originál záruční listiny, ze které bude vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu trvání bankovní záruky bez možnosti uplatnění připomínek vyplatí objednateli na jeho písemnou výzvu požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky. V případě nedodržení této podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.**
- 6.13 V případě garance formou vkladu na účet objednatele se zhotovitel zavazuje složit bankovní záruku na účet objednatele uvedený v odst. 6.11 tohoto článku smlouvy ve lhůtě do 45 dnů ode dne předání a převzetí díla a ve stejné lhůtě doručit objednateli prohlášení, že uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 24 měsíců od data předání a převzetí díla. V případě nedodržení této podmínky na složení jistoty a předložení prohlášení bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.**
- 6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

- 7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Článek VIII.

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Do vlastnictví objednatele přechází jakákoliv část a/nebo součást díla okamžikem jejího zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny ČSOB, pojistná smlouva č. 8075587617 na částku: 50.000.000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 2.000.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Článek IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převjímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Článek X. **Stavební deník**

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII.

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
 - protokoly zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla;
 - ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - písemný protokol (potvrzení) o odsouhlasení odstínu fasády ze strany památkové péče
- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
 - při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
 - nezačátek prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele;
 - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
- 13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Rozpočet
 - Příloha č. 2 – Časový harmonogram
 - Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

- 14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 14.7 Tato smlouva je podepsaná elektronickými podpisy.
- 14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 14.10 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města č. 1878/2025 – RM 66 ze dne 27.05.2025.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Ve Vsetíně dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
1. VASTO spol. s r.o.

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
Ing. Vojtěch Indruch,
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2303 Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády

Objednatel: Město Hranice IČO: 301311
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice DIČ: CZ00301311

Zhotovitel: 1. VASTO spol. s r.o. IČO: 41084900
Na Dolansku 295/9 DIČ: CZ41084900
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 959 873,21 CZK
Základní DPH	21 %	411 573,37 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 2 371 446,58 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Pohledy A1+A2	0,00	851 532,93	178 821,92	1 030 354,85	43
2	Pohled B	0,00	292 391,00	61 402,11	353 793,10	15
3	Pohledy C1 + C2	0,00	279 771,02	58 751,92	338 522,94	14
4	Pohled D	0,00	421 664,84	88 549,62	510 214,46	22
5	Pohledy E1 + E2	0,00	114 513,41	24 047,82	138 561,23	6
Celkem za stavbu		0,00	1 959 873,21	411 573,37	2 371 446,58	72

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	1	Pohledy A1+A2
R:	1	Pohledy A1+A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				307 482,53						
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	22,89000	40,00	915,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,05*1,7*4+1,25*3,15*4		22,89000								
2	622412455R00	Nátěr stěn vněj.,slož.7, KEIM,vápenný	m2	145,17495	640,00	92 911,97	0,00066	0,06768	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
3	622427122R00	Oprava vněj. omítek Vll do 10%, štuk na 100% plochy	m2	145,17495	420,00	60 973,48	0,01553	1,59253	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.										
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
4	622491142R00	Nátěr fasády KEIM Contact Plus	m2	145,17495	340,00	49 359,48	0,00035	0,03589	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
5	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	222,92500	150,00	33 438,75	0,00002	0,00204	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		12,05*9,25*2		222,92500								
6	765398924R00	Samostatné podmazání klempířských prvků	m2	3,36500	141,50	476,15	0,00867	0,01803	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(0,35*1,6*4)+(0,15*1,5*5)		3,36500								
7	783601831R00	Odstr. nátěrů chemickými odstraňovači KEIM DISPERZIONSENTFERNER	m2	145,17495	350,00	50 811,23	0,00020	0,02148	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	1	Pohledy A1+A2
R:	1	Pohledy A1+A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
8	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	145,17495	120,00	17 420,99	0,00016	0,01641	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
9	62-501	Vyčištění kamenného soklu	m2	7,83250	150,00	1 174,88	0,00000	0,00000	0,00100	0,00652	Vlastní	Indiv
		12,05*0,65		7,83250								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				67 509,48						
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 12 m	m2	172,20000	105,00	18 081,00	0,01838	2,48110	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně kotvení lešení.										
		+20% na složitost : 14*10,25*1,2		172,20000								
11	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	344,40000	55,00	18 942,00	0,00085	0,22948	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		+20% na složitost : 14*10,25*1,2*2		344,40000								
12	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 12 m	m2	344,40000	75,00	25 830,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		+20% na složitost : 14*10,25*1,2*2		344,40000								
13	941954141R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m	m2	1,67445	310,50	519,92	0,03554	0,05951	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 23/ II
		1,83*1,83/2		1,67445								
14	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m	m2	1,67445	176,00	294,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 23/ II
		1,83*1,83/2		1,67445								
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	161,67445	15,00	2 425,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		16*10,0		160,00000								
		1,83*1,83/2		1,67445								
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	141,67445	10,00	1 416,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		16*10		140,00000								

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	1	Pohledy A1+A2
R:	1	Pohledy A1+A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,83*1,83/2		1,67445								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				72 718,06						
17	978015321R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %	m2	145,17495	22,90	3 324,51	0,00000	0,00000	0,00800	0,82037	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
18	978059221R00	Odsekání obkladů stěn z kamene do 2 m2	m2	1,95000	670,00	1 306,50	0,00000	0,00000	0,16900	0,32955	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(1,1*0,5*3+0,5*0,6)		1,95000								
19	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	145,17495	160,00	23 227,99	0,00001	0,00103	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
20	216904391R09	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, případně jinými prostředky špachtle, skalpel apod.	m2	145,17495	309,00	44 859,06	0,00000	0,00000	0,00100	0,10255	Vlastní	Indiv
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 430,23						
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,52519	1 200,00	5 430,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: RES		Restaurátorské práce				290 349,90						
22	RES-01	Remodelace fasády	m2	145,17495	2 000,00	290 349,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		A1 : 12,05*10,25		123,51250								
		-(1,05*1,7*4+1,25*3,15*4)		-22,89000								

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	1	Pohledy A1+A2
R:	1	Pohledy A1+A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,25*(1,05*4+1,7*8+1,25*4+3,15*8)		12,00000								
		+50% na neměřitelné plochy : 30,878		30,87800								
		A2 : 1,83*1,83/2		1,67445								
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 343,78						
23	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	12,90000	873,00	11 261,70	0,00345	0,02870	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1,6*4+1,5*5		12,90000								
24	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,02870	2 860,00	82,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				32 389,28						
25	772401123R00	Montáž obkladu soklů kamenem tl. do 30 mm	m	3,30000	3 500,00	11 550,00	0,01597	0,06069	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,1*3		3,30000								
26	782-101	Povrchová úprava kamene - replika původní úpravy soklu	m2	1,95000	4 000,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,00390	Vlastní	Indiv
		(1,1*0,65*3)		2,14500								
27	58382442R	Deska obkladová tl. 30 mm	m2	2,14500	6 000,00	12 870,00	0,05400	0,11583	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(1,1*0,65)*3		2,14500								
28	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,17652	959,00	169,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				6 713,31						
29	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	11,47260	200,00	2 294,52	0,00001	0,00011	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		žlab : 0,33*12,5		4,12500								
		svody : 0,13*3,14*9*2		7,34760								
30	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x RAL7004	m2	12,62510	350,00	4 418,79	0,00037	0,00519	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		žlab : 0,33*12,5		4,12500								
		svody : 0,13*3,14*9*2		7,34760								
		parapety : 0,35*1,05+0,10*7,85		1,15250								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 796,37						
31	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	1,26288	167,00	210,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	1,26288	279,50	352,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,26288	330,50	417,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	1	Pohledy A1+A2
R:	1	Pohledy A1+A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,36595	28,20	320,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,26288	479,00	604,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
36	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - skupina odpadu 170904	t	1,26288	3 080,00	3 889,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	31 800,00									
37	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
38	VRN2	zábor veřejného prostranství	m2	28,00000	600,00	16 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		14*2		28,00000								
39	VN-501	Stratigrafický průzkum	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady	20 000,00									
40	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,

CELKEM

851 532,93

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	2	Pohled B
R:	2	Pohled B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				143 091,00						
1	622412455R00	Nátěr stěn vněj.,slož.7, KEIM,vápenný	m2	73,38000	640,00	46 963,20	0,00066	0,04906	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15		0,84000								
		(4,15+0,5)*15,6		72,54000								
2	622423122R00	Oprava vnějších omítek do 10 % plochy, složitost III., štuk na 100 % plochy	m2	73,38000	200,00	14 676,00	0,01133	0,84227	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15		0,84000								
		(4,15+0,5)*15,6		72,54000								
3	622491142R00	Nátěr fasády KEIM Contact Plus	m2	73,38000	340,00	24 949,20	0,00035	0,02602	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15		0,84000								
		(4,15+0,5)*15,6		72,54000								
4	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	146,76000	150,00	22 014,00	0,00002	0,00149	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15*2		1,68000								
		(4,15+0,5)*15,6*2		145,08000								
5	783601831R00	Odstr. nátěrů chemickými odstraňovači KEIM DISPERZIONSENTFERNER	m2	73,38000	350,00	25 683,00	0,00020	0,01487	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15		0,84000								
		(4,15+0,5)*15,6		72,54000								
6	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	73,38000	120,00	8 805,60	0,00016	0,01189	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15		0,84000								
		(4,15+0,5)*15,6		72,54000								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				89 691,50						
7	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	184,60000	105,00	19 383,00	0,02426	4,55118	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně kotvení lešení.										
		11,9*8+15,4*6		184,60000								
8	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	261,60000	55,00	14 388,00	0,00167	0,44188	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		11,9*8+15,4*6		184,60000								
		5*15,4		77,00000								
9	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	184,60000	75,00	13 845,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	2	Pohled B
R:	2	Pohled B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,9*8+15,4*6		184,60000								
10	941954141R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením	m2	77,00000	310,50	23 908,50	0,03554	2,73658	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 23/ II
		5*15,4		77,00000								
11	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením	m2	77,00000	176,00	13 552,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 23/ II
		5*15,4		77,00000								
12	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	184,60000	15,00	2 769,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		11,9*8+15,4*6		184,60000								
13	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	184,60000	10,00	1 846,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		11,9*8+15,4*6		184,60000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 831,40						
14	978015321R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %	m2	73,38000	22,90	1 680,40	0,00000	0,00000	0,00800	0,59472	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15		0,84000								
		(4,15+0,5)*15,6		72,54000								
15	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	73,38000	160,00	11 740,80	0,00001	0,00074	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,6*0,15		0,84000								
		(4,15+0,5)*15,6		72,54000								
16	216904391R09	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, případně jinými prostředky špachtle, skalpel apod.	m2	7,80000	309,00	2 410,20	0,00000	0,00000	0,00100	0,00790	Vlastní	Indiv
		0,5*15,6		7,80000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 411,19						
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,67599	1 200,00	10 411,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: RES		Restaurátorské práce				15 600,00						
18	RES-01	Remodelace fasády	m2	7,80000	2 000,00	15 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		0,5*15,6		7,80000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 765,91						
19	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	0,60262	167,00	100,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,60262	279,50	168,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60262	330,50	199,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	2	Pohled B
R:	2	Pohled B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,42358	28,20	152,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60262	479,00	288,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
24	979990107R00	Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170904	t	0,60262	3 080,00	1 856,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00						
25	VN-501	Stratigrafický průzkum	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv

CELKEM

292 391,00

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	3	Pohledy C1 + C2
R:	3	Pohledy C1 + C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				371,60						
1	762088113R09	Zakrývání provizorní plachtou ,vč.odstranění	m2	9,29000	40,00	371,60	0,00050	0,00465	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.										
		1,0*(2,13+7,16)		9,29000								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				204 208,10						
2	622412425R00	Nátěr stěn vněj.,slož.3-4,KEIM,vápenný,nová omítka	m2	104,72210	640,00	67 022,14	0,00050	0,05236	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,62*6,31+2,5*2,17		53,50720								
		C2 : 6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2		51,21490								
3	622423122R00	Oprava vnějších omítek do 10 % plochy, složitost III., štuk na 100 % plochy	m2	104,72210	200,00	20 944,42	0,01133	1,18650	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,62*6,31+2,5*2,17		53,50720								
		C2 : 6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2		51,21490								
4	622491142R00	Nátěr fasády KEIM Contact Plus	m2	104,72210	340,00	35 605,51	0,00035	0,03665	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,62*6,31+2,5*2,17		53,50720								
		C2 : 6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2		51,21490								
5	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	209,44420	150,00	31 416,63	0,00002	0,00209	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : (7,62*6,31+2,5*2,17)*2		107,01440								
		C2 : (6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2)*2		102,42980								
6	783601831R00	Odstr. nátěrů chemickými odstraňovači KEIM DISPERZIONSENTFERNER	m2	104,72210	350,00	36 652,74	0,00020	0,02094	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,62*6,31+2,5*2,17		53,50720								
		C2 : 6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2		51,21490								
7	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	104,72210	120,00	12 566,65	0,00016	0,01676	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,62*6,31+2,5*2,17		53,50720								
		C2 : 6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2		51,21490								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 800,00						
8	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	130,00000	105,00	13 650,00	0,02426	3,15380	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně kotvení lešení.										
		C1 : 7,5*6+2,0*3,5+1,5*2		55,00000								

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	3	Pohledy C1 + C2
R:	3	Pohledy C1 + C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C2 : 2*6+7,5*10-2*2*3		75,00000								
9	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	130,00000	55,00	7 150,00	0,00167	0,21710	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,5*6+2,0*3,5+1,5*2		55,00000								
		C2 : 2*6+7,5*10-2*2*3		75,00000								
10	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	130,00000	75,00	9 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,5*6+2,0*3,5+1,5*2		55,00000								
		C2 : 2*6+7,5*10-2*2*3		75,00000								
11	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	130,00000	15,00	1 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,5*6+2,0*3,5+1,5*2		55,00000								
		C2 : 2*6+7,5*10-2*2*3		75,00000								
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	130,00000	10,00	1 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,5*6+2,0*3,5+1,5*2		55,00000								
		C2 : 2*6+7,5*10-2*2*3		75,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí					18 357,78					
13	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	104,72210	15,30	1 602,25	0,00000	0,00000	0,00500	0,52361	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,62*6,31+2,5*2,17		53,50720								
		C2 : 6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2		51,21490								
14	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	104,72210	160,00	16 755,54	0,00001	0,00105	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C1 : 7,62*6,31+2,5*2,17		53,50720								
		C2 : 6,75*9,75-5,17*5,26/2-1,74*1,15/2		51,21490								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					5 630,28					
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,69190	1 200,00	5 630,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					2 403,27					
16	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	0,52361	167,00	87,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
17	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,52361	279,50	146,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,52361	330,50	173,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,71249	28,20	132,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,52361	479,00	250,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	3	Pohledy C1 + C2
R:	3	Pohledy C1 + C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - skupina odpadu 170904	t	0,52361	3 080,00	1 612,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00						
22	VN-501	Stratigrafický průzkum	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv

CELKEM

279 771,02

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	4	Pohled D
R:	4	Pohled D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				325 666,50						
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,50000	40,00	180,00	0,00004	0,00018	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,5*1,5*2		4,50000								
2	622412425R00	Nátěr stěn vněj.,slož.3-4,KEIM,vápenný,nová omítka	m2	166,57000	640,00	106 604,80	0,00050	0,08319	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,7*(8,9+8,5)-0,4*3		80,58000								
		11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2		90,49000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								
3	622423122R00	Oprava vnějších omítek do 10 % plochy, složitost III., štuk na 100 % plochy	m2	166,57000	200,00	33 314,00	0,01133	1,88511	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,7*(8,9+8,5)-0,4*3		80,58000								
		11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2		90,49000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								
4	622491142R00	Nátěr fasády KEIM Contact Plus	m2	166,57000	340,00	56 633,80	0,00035	0,05823	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,7*(8,9+8,5)-0,4*3		80,58000								
		11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2		90,49000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								
5	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	337,64000	150,00	50 646,00	0,00002	0,00333	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(4,7*(8,9+8,5)-0,4*3)*2		161,16000								
		(11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2)*2		180,98000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								
6	783601831R00	Odstr. nátěrů chemickými odstraňovači KEIM DISPERZIONSENTFERNER	m2	166,57000	350,00	58 299,50	0,00020	0,03328	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,7*(8,9+8,5)-0,4*3		80,58000								
		11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2		90,49000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								
7	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	166,57000	120,00	19 988,40	0,00016	0,02662	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,7*(8,9+8,5)-0,4*3		80,58000								
		11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2		90,49000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	4	Pohled D
R:	4	Pohled D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 601,20						
8	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	144,62000	105,00	15 185,10	0,02426	3,50848	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně kotvení lešení.										
		4,3*8,9+3,65*11,5+4,95*12,5+1,0*2,5		144,62000								
9	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	144,62000	55,00	7 954,10	0,00167	0,24152	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,3*8,9+3,65*11,5+4,95*12,5+1,0*2,5		144,62000								
10	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	144,62000	75,00	10 846,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,3*8,9+3,65*11,5+4,95*12,5+1,0*2,5		144,62000								
11	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	144,62000	15,00	2 169,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,3*8,9+3,65*11,5+4,95*12,5+1,0*2,5		144,62000								
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	144,62000	10,00	1 446,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,3*8,9+3,65*11,5+4,95*12,5+1,0*2,5		144,62000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 199,72						
13	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	166,57000	15,30	2 548,52	0,00000	0,00000	0,00500	0,83191	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,7*(8,9+8,5)-0,4*3		80,58000								
		11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2		90,49000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								
14	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	166,57000	160,00	26 651,20	0,00001	0,00166	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,7*(8,9+8,5)-0,4*3		80,58000								
		11,47*(0,8*2+1,65)+4,95*(8,95+12,55)/2		90,49000								
		-1,5*1,5*2		-4,50000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 009,92						
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,84160	1 200,00	7 009,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 874,20						
16	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	3,00000	873,00	2 619,00	0,00345	0,01035	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1,5*2		3,00000								
17	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	3,00000	75,20	225,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,5*2		3,00000								

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	4	Pohled D
R:	4	Pohled D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01035	2 860,00	29,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				495,00						
19	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	0,90000	200,00	180,00	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,5*2*0,30		0,90000								
20	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x RAL7004	m2	0,90000	350,00	315,00	0,00037	0,00033	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,5*2*0,30		0,90000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 818,30						
21	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	0,83191	167,00	138,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
22	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,83191	279,50	232,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,83191	330,50	274,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,48719	28,20	211,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,83191	479,00	398,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
26	979990107R00	Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170904	t	0,83191	3 080,00	2 562,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00						
27	VN-501	Stratigrafický průzkum	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv

CELKEM

421 664,84

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	5	Pohledy E1 + E2
R:	5	Pohledy E1 + E2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				41 773,49						
1	622412425R00	Nátěr stěn vněj.,slož.3-4,KEIM,vápenný,nová omítka	m2	21,42230	640,00	13 710,27	0,00050	0,01111	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 5,3*(1,9+2,16)/2		10,75000								
		E2 : 7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2		10,67230								
2	622423122R00	Oprava vnějších omítek do 10 % plochy, složitost III., štuk na 100 % plochy	m2	21,42230	200,00	4 284,46	0,01133	0,25179	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 5,3*(1,9+2,16)/2		10,75000								
		E2 : 7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2		10,67230								
3	622491142R00	Nátěr fasády KEIM Contact Plus	m2	21,42230	340,00	7 283,58	0,00035	0,00778	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 5,3*(1,9+2,16)/2		10,75000								
		E2 : 7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2		10,67230								
4	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	42,84460	150,00	6 426,69	0,00002	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : (5,3*(1,9+2,16)/2)*2		21,50000								
		E2 : (7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2)*2		21,34460								
5	783601831R00	Odstr. nátěrů chemickými odstraňovači KEIM DISPERZIONSENTFERNER	m2	21,42230	350,00	7 497,81	0,00020	0,00444	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 5,3*(1,9+2,16)/2		10,75000								
		E2 : 7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2		10,67230								
6	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	21,42230	120,00	2 570,68	0,00016	0,00356	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 5,3*(1,9+2,16)/2		10,75000								
		E2 : 7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2		10,67230								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 289,10						
7	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m	m2	15,60000	176,00	2 745,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 6,6		6,60000								
		E2 : 9		9,00000								
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	26,70000	15,00	400,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 6,6*2		13,20000								
		E2 : 9*1,5		13,50000								
9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	26,70000	10,00	267,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	5	Pohledy E1 + E2
R:	5	Pohledy E1 + E2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		E1 : 6,6*2		13,20000								
		E2 : 9*1,5		13,50000								
10	945951111R00	Montáž zavěš. lešení vysutého	m	15,60000	1 210,00	18 876,00	0,04542	0,70855	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 6,6		6,60000								
		E2 : 9		9,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 755,33						
11	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	21,42230	15,30	327,76	0,00000	0,00000	0,00500	0,11112	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 5,3*(1,9+2,16)/2		10,75000								
		E2 : 7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2		10,67230								
12	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	21,42230	160,00	3 427,57	0,00001	0,00022	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		E1 : 5,3*(1,9+2,16)/2		10,75000								
		E2 : 7,6*(1,14+1,49)/2+1,19*1,14/2		10,67230								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 185,48						
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,98790	1 200,00	1 185,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				20 000,00						
14	728-01	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž VZT jednotky na fasádě	soub	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				510,02						
15	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,11112	167,00	18,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
16	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,11112	279,50	31,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11112	330,50	36,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00004	28,20	28,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11112	479,00	53,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20	979990107R00	Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170904	t	0,11112	3 080,00	342,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00						
21	VN-501	Stratigrafický průzkum	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
23	VN-03	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2303	Hranice na Moravě - rekonstrukce fasády
O:	5	Pohledy E1 + E2
R:	5	Pohledy E1 + E2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

CELKEM

114 513,41

Harmonogram - časový

Fasáda Zámecká 118, Hranice

1.VASTO spol. s r.o., Vsetín

60 dnů

			1. měsíc				2. měsíc			
	1	Pohledy A1+A2	I	II	III	IV	I	II	III	IV
H	62	Úpravy povrchů vnější								
H	94	Lešení								
H	96	Bourání konstrukcí								
H	99	Staveništní přesun hmot								
P	RES	Restaurátorské práce								
P	764	Konstrukce klempířské								
P	782	Konstrukce z přírodního kamene								
P	783	Nátěry								
H	D96	Přesuny suti								
V	VN	Vedlejší náklady								
V	ON	Ostatní náklady								

			1. měsíc				2. měsíc			
	2	Pohled B	I	II	III	IV	I	II	III	IV
H	62	Úpravy povrchů vnější								
H	94	Lešení								
H	96	Bourání konstrukcí								
H	99	Staveništní přesun hmot								
P	RES	Restaurátorské práce								
H	D96	Přesuny suti								
V	VN	Vedlejší náklady								

			1. měsíc				2. měsíc			
	3	Pohledy C1+C2	I	II	III	IV	I	II	III	IV
H	11	Přípravné a přídružné práce								
H	62	Úpravy povrchů vnější								
H	94	Lešení								
H	96	Bourání konstrukcí								
H	99	Staveništní přesun hmot								
H	D96	Přesuny suti								
V	VN	Vedlejší náklady								

			1. měsíc				2. měsíc			
	4	Pohled D	I	II	III	IV	I	II	III	IV
H	62	Úpravy povrchů vnější								
H	94	Lešení								
H	96	Bourání konstrukcí								
H	99	Staveništní přesun hmot								
P	764	Konstrukce klempířské								
P	783	Nátěry								
H	D96	Přesuny suti								
V	VN	Vedlejší náklady								

			1. měsíc				2. měsíc			
	5	Pohledy E1+E2	I	II	III	IV	I	II	III	IV
H	62	Úpravy povrchů vnější								
H	94	Lešení								
H	96	Bourání konstrukcí								
H	99	Staveništní přesun hmot								
P	728	Vzduchotechnika								
H	D96	Přesuny suti								
V	VN	Vedlejší náklady								

Příloha č. 3 smlouvy – Sazebník pokut BOZP

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	5 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	5 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	7 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vazacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	10 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	12 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	12 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!