

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2024

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Chlístovice
Sídlo: Chlístovice 66, 284 01 Chlístovice
Statutární zástupce: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D., starosta obce
Zastoupen
IČ: 00236110
DIČ: CZ00236110
Tel.:
Banka a č.ú.: CS a.s.,
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVONEL s.r.o.
Sídlo: Benešova 256/70, Kutná Hora 284 01
Statutární zástupce: Ing. Martin Nepraš
Zastoupen
ve věcech technických
IČ: 25737082
DIČ: CZ25737082
Banka a č.ú.: KB a.s.,
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Tímto dodatkem smlouvy o dílo, která je uzavřena k zakázce Úprava garáže a šatny hasičské zbrojnice pro usnadnění výjezdů JSDH Chlístovice se mění následující články původní smlouvy. Ostatní ujednání původní smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

Článek III. Termín a místo plnění

1. Dílo bude realizován Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele takto:

Termín zahájení realizace: od 01. 09. 2024


Termín ukončení realizace: do 30. 09. 2025

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

1. Položkový rozpočet je změněn na základě zjištěného stavu a nutných úprav. Celková cena za dílo zůstává nezměněna tedy 1 369 656,45 Kč bez DPH a 1 657 656,45 Kč s DPH.

V Chlístovicích dne 11. 6. 2025.

Za objednatele:


RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
starosta obce
CHLÍSTOVICE 66
284 01 KUTNÁ HORA

Za zhotovitele:


Stavonel, spol. s r.o. | Benešova 256/70
284 01 Kutná Hora | www.stavonel.cz
IČO 25737082 | DIČ CZ25737082
Ing. Martin Nepraš
jednatel firmy