

| Evidenční list změny stavby                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):                                                                                                                                                |                                                       | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br>/                                                               |                                                       | Číslo změny stavby:<br><br><b>18</b>   |                   |
| <b>Objednavatel:</b> Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651<br><b>Zhotovitel:</b> INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742                                                                                      |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
| <b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> H1K Architecture, s.r.o. , Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036<br><b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960                                             |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
| Přílohy:<br><br>1. Změnový rozpočet k ZL<br>2. Vyjádření AD a TDS                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Počet paré: Příjemce :<br><br>2 x Objednatel<br>1 x TDS<br>1 x Zhotovitel<br>1 x Projektant (autorský dozor) |                                                       |                                        |                   |
| Popis a zdůvodnění změny:<br>1. Odvod kondenzátu - V rámci projektu není dořešen odvod kondenzátu z tepelného čerpadla, bude nutné jej odvést do kanalizace.                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
| časový vliv na plnění SoD:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL                                                                                                                                                                                                                                                               | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL                                                                      | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |                   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                 | 6 930,50                                                                                                     | 0,02%                                                 | 6 930,50                               |                   |
| Vyjádření - souhlas se změnou:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
| Projektant (autorský dohled):                                                                                                                                                                                                                                                                         | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                                                                                        | Ing. Arch. Petr Žák                                   | datum                                  | 08.01.2025 podpis |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                                                                                        | Jiří Kukelka                                          | datum                                  | 08.01.2025 podpis |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                                                                                        | Ing. Filip Struška                                    | datum                                  | 08.01.2025 podpis |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                                                                                        | Radka Grossmannová                                    | datum                                  | 08.01.2025 podpis |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". |                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                        |                   |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                              |                                                       | Číslo paré:                            |                   |