

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostatní a vedlejší náklady
Objekt:
02 - Vicerpráce VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 836,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 836,00	21,00%	12 565,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			72 401,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostatní a vedlejší náklady
Objekt: 02 - Vicerpráce VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Datum: 4. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 836,00
1 - Vedlejší náklady	59 836,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostatní a vedlejší náklady

Objekt: 02 - Vicerpráce VRN

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 836,00

D 1 Vedlejší náklady 59 836,00

1	K	005121010R	Vybudování a likvidace zařízení staveniště	KČ	1,000	59 836,00	59 836,00	
VV		"buňka a WC TOI navíc dle požadavku zadavatele po dobu 5 měsíců"1			1,000			