

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b style="color: green;">Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; color: green;">42</div>
--	--	--

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): H1K Architecture, s.r.o., Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036
Technický dozor stavebníka (TDS): K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS	Počet paré: Příjemce : <div style="text-align: right; padding-right: 10px;"> 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) </div>
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 1.Mříže na propustek- Z důvodu nižšího uložení potrubí propustku, pro dodržení jeho spádu, je vyústění níže a vnikla zde nebezpečná hloubka, proto je nutné ji zabezpečit mříží.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	45 500,00	0,16%	45 500,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Arch. Petr Žák	datum	28.04.2025	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Kukelka	datum	28.04.2025	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Filip Struška	datum	28.04.2025	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radka Grossmannová	datum	28.04.2025	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------