

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000338 00 19
Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000338 03 19

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 27. 5. 2019
(dále jen „Smlouva“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Výstavba trasy I.D metra v Praze
– úsek Pankrác – Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a
Úsek OL1**

Zadavatel veřejné zakázky



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Ladislav Urbánek, předseda představenstva
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. místopředseda představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Společnost pro GTM metra úseku ID1a – OL1“

správce společnosti:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Pavel Klas, prokurista
Ing. Karel Klofáč, prokurista
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5080131184/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

další společníci:

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zastoupená:

IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 1000141/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1399

STRABAG AG společnost se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika, registrační číslo: FN 61689 w, podnikající na území ČR prostřednictvím svého odštěpného závodu s názvem **STRABAG AG – odštěpný závod**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5

zastoupená:

IČO: 65990960

DIČ: CZ65990960, plátce DPH

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1101026263/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. A 18846

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2686 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2019 k provedení díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“ níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

2. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- a) došlo k dokončení Díla ve smyslu Smlouvy a zároveň zůstávají mezi Stranami v účinnosti dílčí závazky vyplývající ze Smlouvy,
- b) došlo již k převzetí staveniště v rámci realizace díla „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část“ opravňující zhotovitele stavby k zásahům do díla provedeného dle Smlouvy, a
- c) Smlouva představuje svým charakterem tzv. měřený kontrakt a Objednatel potřebuje upřesnit Přijatou cenu díla dle Smlouvy tak, aby tato odpovídala finální vyfakturované ceně díla odsouhlasené na základě měření dle podmínek Smlouvy, aby na základě toho mohl Objednatel provést formální účetní uzavření plnění Smlouvy,

uzavírají Strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě mající deklaratorní charakter s výjimkou úpravy práv a povinností Smluvních stran ohledně záručních povinností a platebních podmínek, a to v následujícím znění:

3. DOHODA STRAN O PŘEDMĚTU DODATKU

- 3.1 Strany prohlašují, že po splnění povinností dle Dodatku č. 3 nebudou mít vůči sobě jakékoliv nevypořádané nároky, práva ani povinnosti. Strany jsou ve shodě ohledně toho, že veškeré práce na Díle byly včas a řádně provedeny a Dílo bylo včas a řádně zhotoveno a předáno. Protokol o předání a převzetí díla tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
- 3.2 Veškerá plnění týkající se Díla byla včas a řádně fakturována a veškeré fakturované částky za dílčí části Díla byly řádně a v čas uhrazeny. Dle dodatku č. 1 Smlouvy činila cena Díla 124.151.132,31 Kč bez DPH. Celková cena Díla však činila **111.963.305,89 Kč bez DPH**, tj. cena za skutečně provedené práce. Celková cena Díla za skutečně provedené práce je tak tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy upravena o částku **-12.187.826,42 Kč bez DPH**. Rozdíl mezi fakturovanou cenou a celkovou cenou Díla za skutečně provedené práce činí 437.968,97 Kč bez DPH, tento rozdíl se Zhotovitel zavazuje vrátit na základě jím vystaveného opravného daňového dokladu (dobropisu). Objednateli do 30 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3. Rekapitulace ceny Díla po stavebních objektech tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.
- 3.3 Strany se dohodly, že ode dne převzetí staveniště v rámci realizace díla „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác –Olbrachtova - stavební část“, tj. ode dne 28.3.2022 dle smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2021, uzavřené mezi Objednatelem a společností Sdružení Metro I.D, jehož společníky jsou společnosti S u b t e r r a s.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 453 09 612, HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO: 466 78 468, STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000, IČO: 271 05 211 a Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg, se sídlem Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika Německo, Reg. č. HRB110, (dále jen „**Nová smlouva**“), nenáleží Objednateli žádná práva ze záruky za jakost díla dle čl. 12 Smlouvy.
- 3.4 V souvislosti s čl. 3.3 tohoto Dodatku č. 3 Objednatel zprošťuje Zhotovitele povinností z Bankovní záruky za jakost dle čl. 14.14 Smlouvy.
- 3.5 Dle přílohy č. 3 tohoto Dodatku č. 3 jsou práva Objednatele ze záruky za jakost díla dle čl. 12 Smlouvy s výjimkou:
- a) části díla Ražba a průzkum, Stavební část (ražby a injektáže) – C1/1 ve smyslu čl. 3.2.1 odrážky první Smlouvy,
 - b) části díla Ražba a průzkum, Související stavební objekty (příprava území, vjezdy a výjezdy ze staveniště, vodovodní, kanalizační a el. / VN přípojka staveniště, ochrana pěšího provozu, ochrana inženýrských sítí, demolice a provizorní dopravní značení) ve smyslu čl. 3.2.1 odrážky čtvrté Smlouvy,
 - c) části díla Ražba a průzkum, Zařízení staveniště – ZS/1 ve smyslu čl. 3.2.1 odrážky páté Smlouvy,
 - d) části díla Údržba raženého díla po dobu 2 let ve smyslu čl. 3.2.2 Smlouvy,

považovány za součást Nové smlouvy.

3.6 Čl. 8.12 Smlouvy se ruší a nově zní:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného FÚ.“

3.7 Nově se do Smlouvy doplňuje čl. 8.14 ve znění:

„Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.*
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.*
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.*
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.*
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.*
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.*
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).*
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.*
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.*
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.*
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.*

Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že takový doklad nebude akceptován a bude vrácen bez dalšího k opravě či doplnění s tím, že ode dne obdržení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.

4.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Dodatek č. 3 tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně jeho předmětu a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, korespondenci, jednání a dohody mezi Stranami týkající se jeho předmětu.

4.4 Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Protokol o předání a převzetí díla

Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny díla po stavebních objektech

Příloha č. 3 – Prohlášení o převzetí záruk

Příloha č. 4 – Plná moc –

Příloha č. 5 – Plná moc –

a Substituční plná moc

Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 3, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

.....
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

STRABAG a.s.

.....
Ing. Pavel Klas
prokurista

.....
Ing. Karel Klofáč
prokurista

Energie – stavební a báňská a.s.



STRABAG AG

