

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

**„Základní škola speciální Blansko, rozšíření zpevněných ploch v areálu školy“**

**O b j e d n a t e l: Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace**

Se sídlem: Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko

IČ: 62073249

DIČ: není plátce DPH

Zastoupený: Mgr. Martinem Koupým, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Jan Štěpán

Bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l: Hazet s.r.o.**

Se sídlem: Olomučany 357, 679 03 Olomučany

IČ: 09481753

DIČ: CZ09481753

Zastoupený: Jakubem Havlem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Jakub Havel

Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2024:

#### **I.**

Dne 12. 12. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zlepšení dopravní obsluhy na místních komunikacích v areálu Objednatele.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku. Vícepráce souvisí s následnou instalací posuvné brány na vjezdu. Tyto práce je nutné koordinovat ohledně budoucí instalace brány. Dále dojde k rozšíření asfaltového povrchu vzhledem k funkčnímu napojení stávajících ploch v realizované oblasti.

## III.

1. Přílohy dodatku: Položkový rozpočet víceprací.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

## IV.

Cena díla dle Smlouvy o dílo je **1 196 188,90 bez DPH**. Cena díla se navyšuje o hodnotu dodatku č.1. Cena Dodatku č.1 činí **138 067,63 Kč bez DPH**. Celková cena díla včetně dodatku č. 1 je **1 334 256,53 bez DPH**.

V Blansku dne 20. 5. 2025



Hazet s.r.o.  
Jakub Havel, jednatel společnosti

V Blansku dne 20.5.2025



Základní škola speciální Blansko,  
příspěvková organizace  
Mgr. Martin Koupý, ředitel