

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. 593/OD/2025 ze dne 22. 4. 2025 uzavřené dle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Veřejné osvětlení Heulos“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: ElektroMont HB s.r.o.
se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
zastoupený: Josefem Holendou, jednatelem
IČO: 275 36 441
DIČ: CZ27536441
(dále též jako „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 22. 4. 2025 smlouvu o dílo 593/OD/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Veřejné osvětlení Heulos**“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH).

Změnový list č. 1:

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání změněn o méněpráce a vícepráce vzniklé z důvodu požadovaných dodatečných úprav zapojení správcem veřejného osvětlení. Méněpráce byly odečteny ze soupisů prací. Vícepráce byly oceněny zhotovitelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:

Odpočet - 38 243,75 Kč
Přípočet + 18 455,59 Kč
Celkem - 19 788,16 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1 smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji tímto zněním:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.

Cena díla celkem bez DPH	785 728,41 Kč (dál též jako „cena díla“)
Cena dle dodatku č. 1:	- 19 788,16 Kč
Cena celkem bez DPH činí:	765 940,25 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. **Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

IV. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 593/OD/2025 ze dne 22. 4. 2025, na akci „**Veřejné osvětlení Heulos**“.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 9.7.2025

V Praze dne: 4.7.2025

.....
Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

.....
Za zhotovitele
ElektroMont HB s.r.o.
Josef Holenda
jednatel