

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 12

Příloha č. 1

Číslo přílohy	č. ZL	P / R	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 12	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	11/098	R	SO 11-27.1	Podchod Pankrác - Stavební část - 1. část						
			SO 11-90/41	Sanace nadzemních objektů						
			Dodatek č. 3	Technologická nutnost - Výměna potrubí ve stejné trase						
			Dodatek č. 4	Vypracování dokumentace zdolávání požárů						
			Dodatek č. 5	Úpravy výtahu V12 ve stanici Pankrác C						
			Dodatek č. 5	Přeložky vedení VN 22kV v místě horkovodní šachty Š1						
			Dodatek č. 5	Oprava dlažby schodiště A v 2. a 3. PP budovy Enterprise - Píkrava 1a						
			Dodatek č. 6	Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2						
			Dodatek č. 6	Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2 - 2.etapa						
			Dodatek č. 6	Technologická nutnost - úpravy pro výměnu potrubí ve stejné trase						
			Dodatek č. 6	Demontáž technologie ve VZT kanálu						
			Dodatek č. 8	Přeložka - Quantcom						
			Dodatek č. 10	Přeložky vedení VN 22 kV v místě podchodu TT Pankrác						
			Dodatek č. 10	Oprava obkladů v objektu Starship Enterprise						
			Dodatek č. 10	Úprava prostor PetCentra						
			Dodatek č. 11	Sanace pilířů mostu 5. května						
2b)	11/099	R	SO 11-90/41	Přeložky rozvodů elektro v trojtraktu stanice Pankrác C						
2c)	11/100	R	SO 11-11.A	Tramvajová trať - 1. etapa - 1. část						
2d)	11/103	R	SO 11-20.A	Elektrická zařízení tramvajových zastávek vč. napájení ZIS - 1. etapa						
2e)	11/104	R	SO 11-21.A	Trakční trolejové vedení - 1. etapa						
2f)	11/108	R	SO 11-45.1	Přeložka horkovodů - Stavební část						
2g)	11/122	P	SO 11-20/02_03_02	Stanice Pankrác D, Ražba a primární ostění Levý dílčí výrub, 2. část						
2h)	11/123	R	SO 11-27.1	Podchod Pankrác - Stavební část - 2. část						
2ch)	12/023	R	SO 12-25/02	Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. Tunely - Hydroizolace a sekundární ostění						
2i)	12/026	R	SO 12-23/02-01, 02	Odstavný ražený jednokolejný tunel-hydroizolace a sekundární ostění						
2j)	13/080	R	SO 13-01	Příprava území						
2k)	13/103	R	SO 13-23.02.01	Eskalátorový tunel JIH						
2l)	13/105	P	SO 13-01	Příprava území						
2m)	71/005R	R	SO 71-20/01-03	Ražený jednokolejný tunel spojky C-D, ražby NRTM, primární ostění - 3.část						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 12							11 471 230,37	-104 082 407,71	115 553 638,08	-27 227 530,26
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK č. 12						5 183 036,09				
CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK						16 654 266,46				

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.