

Příloha č. 1
Smlouvy č. 739/C/5418510027/2025/1

Příjemce: **Město Horní Slavkov**

Název Akce: **Stezka pro pěší a cyklisty: Větrná - Hasičská -
křižovatka Hasičská x II/209**

ISPROFOND: **5418510027**

Číslo žádosti: **14/2023**

C9
místní
komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO 401 Rekonstrukce veřejného osvětlení - NN				
		celkem za celý objekt	2 749 925,03	3 327 409,29
SO 102 a SO 301 NN				
		celkem za celý objekt	236 217,69	285 823,40
NN dle SFDI				
VRN - SO 301 Zatrubnění příkopu				
37	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00	6 050,00
611	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	5 120,81	6 196,18
67	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	1 159,66	1 403,19
SFDI výpočty doplňující				
Vícepráce nad rámec méně prací				529 015,95
Uznatelné náklady přesahující normativ SFDI (ve výši 51 228 Kč/1m2) na lávky a mosty			528 592,91	639 597,42
Celkem neuznatelné náklady			3 526 016,10	4 795 495,43

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací a s ohledem na Dodatek č. 1 (Změnový list č. 1 -6) a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Změnový list č. 7 - 18).

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 739/C/5418510027/2024 (Kč):	7 694 540,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	13 847 896,37
Celkové uznatelné náklady (Kč):	9 052 400,94
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	7 694 540,00
Limitní příspěvek (%):	85,00%
Maximální příspěvek v roce 2025 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	7 694 540,00
Zbývajících částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl (%):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 357 860,94

Zpracoval:

Dne: 30.05.2025