

DODATEK č.1

k Objednávce č. 02PT-008047 na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem:

**„D0 519 Suchdol – Březiněves, podrobný geotechnický průzkum
inženýrská činnost – odborná technická pomoc k podrobnému GTP“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/327 272 1003.14793

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel

FAS Management, s.r.o.

se sídlem:

Grafická 3365/1 Smíchov, Praha 5

zastoupený:

[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 389405

IČO:

19666934

DIČ:

CZ19666934

kontaktní osoba:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

datová schránka:

fk6b6cy8

(společně dále jen „dodavatel“) na straně druhé

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2024 Objednávku, čís. objednávky objednatele: 02PT-008047, jejímž předmětem je realizace dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: **„D0 519 Suchdol – Březiněves, podrobný geotechnický průzkum inženýrská činnost – odborná technická pomoc k podrobnému GTP“**.
2. Poskytování služeb je navázáno na stavbu „D0 519 Suchdol – Březiněves, podrobný geotechnický průzkum“. Vzhledem k tomu, že došlo k termínovému prodloužení realizovaných prací podrobného GTP ze strany objednatele a zhotovitele spol. PUDIS a.s., vyvolané změnou poloh průzkumných vrtů a navýšením počtu průzkumných vrtů, a to vyžaduje větší časovou dotaci. Protože Objednatel požaduje, aby dodavatel administraci konečného nároku Zhotovitele dokončil, dohodly se Smluvní strany na navýšení ceny poskytovaných služeb, které vychází z jednotkových cen sjednaných Objednávkou.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny poskytovaných služeb:
 - celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/s DPH: 315.250,- Kč/ 381 452,50,- Kč, dle Přílohy č. 1

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatelem. Dodavatel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čis. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Datum: 2025.07.04 16:36:23
+02'00'
Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.04
11:15:22 +02'00'

Příloha č. 1

**„D0 519 Suchdol – Březiněves, podrobný geotechnický průzkum
inženýrská činnost – odborná technická pomoc k podrobnému GTP“**

Služba – funkce		Cena Kč
Dodatek č.1 - Odborná technická pomoc		72 750,00 Kč
Objednávka		242 500,00 Kč
Celkem (bez DPH)		315 250,00 Kč
DPH		66 202,50 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		381 452,50 Kč