



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

DODATEK Č. 2 K OBJEDNÁVCE č. 7245407 A

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

PŠV stavby s.r.o.
Turovec 24
391 21
076 08 659

Vyřizuje/linka
Bc. Aneta Hroníková

V Milevsku dne
12.12.2024

Objednáváme u Vás: prodloužení *Výkonu činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP na akci: Milevsko – rozšíření skládky (4. etapa) a rekultivace skládky (1. část 3. etapy) Jenišovice z důvodu prodloužení stavby ze strany zhotovitele společnosti AQUASYS do 15.09.2025.*

Místo plnění: skládka Jenišovice

Termín realizace: 2025

Termín zahájení: 06/2024 Termín ukončení: 08/2025

Platební podmínky: Fakturace proběhne dílčí platbou ve dvou fakturách. Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za každé tři kalendářní měsíce na základě skutečně a řádně provedené činnosti potvrzené objednatelem.

Splatnost faktury: 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Dodatek č. 2 k Objednávce uveřejní v registru smluv objednatel.

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): původní cena včetně dodatku č. 1 činila 70.422,00 Kč včetně DPH, nová cena po navýšení o 14.036 Kč včetně DPH činí **84.458 Kč** včetně DPH.

Kopii objednávky vraťte s fakturou!

Ostatní ustanovení objednávky ze dne 13.05.2024 se nemění.

Dodatek č. 1 k objednávce je podepisován elektronickým podpisem a každá ze smluvních strana obdrží elektronický originál.

V Milevsku dne 10.07.2025



Objednatel, Příkazce operace

V Turovci dne

10.07.2025



Milan Vanžura, jednatel