

5	C5TKN0120	Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno		
monogram realizace díla		Místo montáže:	výtah č.10		
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Podpis smluvy o dílo výtah V1	x	x	23.09.16	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů výtah V1				
3	Předložení dispozičních výkresů výtah V1		x	05.12.16	
4	Termín stavební připravenosti výtah V1	x	x	05.12.16	
5	Předání a převzetí staveniště výtah V1	x	x	05.12.16	
6	Zahájení montáže výtah V1		x	05.12.16	
7	Dokončení montáže výtah V1		x	23.12.16	
8	Oživení a zkouška, uvedení do provozu výtah V1		x	26.12.16	
9	Předání a převzetí díla výtah V1	x	x	26.12.16	
10	Ukončení záruční lhůty výtah V1		x	dle SoD	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět **podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 23.09.2016** jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.