

Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. DS 25000112

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

Kantora s.r.o.

Sídlo: Příčná 1892/4, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČ: 21972320

DIČ: CZ21972320

Číslo účtu: 6693826389/080

Zastoupena: Volodymyr Kushir, jednatel

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, C 409225 vedená u
Městského soudu v Praze

Datová schránka: k3f9rcn

Telefon

E-mail:

Ve věcech technických oprávněn jednat: Volodymyr Kushir

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Eva Machová, Marian Holub

Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Havrda

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.: DS 25000112, dílo se upravuje dle změnového listu na základě dohody objednatele, zhotovitele a TDS na základě úprav, které vyplynuly během realizace díla (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Původní znění čl. III. odst. 1.:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

504 152,81- Kč

(slovy: pět set čtyři tisíce jedno sto padesát dvě korun českých a osmdesát jeden haléř)

DPH

105 872,09 Kč

Cena díla včetně DPH

610 024,90 Kč

Čl. III. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

497 546,34 Kč

(slovy: pět set dvacet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých)

DPH

104 484,73 Kč

Cena díla včetně DPH

602 031,07 Kč

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 7.7.2025 pod číslem usnesení 0976-16-2025-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- změnový list

V dne
Volodymyr Digitalně podepsal
Kushnir Volodymyr Kushnir
Datum: 2025.07.09 10:43:42
+02'00'
Zhotovitel:
Volodymyr Kushir, jednatel

V Jaroměři dne

.....
Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta