



73/25/D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 046/2024
číslo zhotovitele: 2024/3311/0140

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Vodovodní soustava I b) RO Staré Hradiště - Cihelna - úsek u firmy Ptáček“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař - ředitel společnosti

IČO:

601 08 631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání:

Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána

OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodli na změně termínu dokončení a ceny díla vlivem víceprací.

Článek III. se upravuje následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 01. 09. 2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 07. 2025

Článek IV. se upravuje následovně:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	17 711 799,31 Kč
ZL č. 1 bez DPH	1 644 317,64 Kč
Nová cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	19 356 116,95 Kč

(slovy: devatenáct milionů tři sta padesát šest tisíc sto šestnáct korun českých devadesát pět haléřů)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



V Pardubicích, dne 30.6.2025

V Pardubicích, dne

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO: 60108631, DIČ: CZ60108631
vložka 999

Za zhotovitele:

(13)

Ing. František Masař

ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing.

člen předst.

KVIS Pardubice a.s.