

ZMĚNOVÝ LIST

Vzorový projekt výsadby stromů s využitím principů MZI na Ortenově náměstí, Praha 7

reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	00335/2023/OIVZ/10	1
objednatel:	Městská část Praha 7, IČO 00063754	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827	




název ZL:	Drobné změny provedení přípravy výsadbových mís		
dotčené st. objekty:			

předmět změny:
Drobné změny provedení přípravy výsadbových mís - ochrana inženýrských sítí
zduvodnění nezbytnosti změny:
Nález během provádění prací realizace díla
zduvodnění nepředvídatelnosti změny:
Vedení inženýrských sítí a jejich neúplné zaměření z dřívější doby - neúplný podklad
zduvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

méněpráce	bez DPH	58 781,65	Kč
	21%DPH	12 344,15	Kč
	celkem	71 125,80	Kč
vícepráce	bez DPH	54 756,53	Kč
	21%DPH	11 498,87	Kč
	celkem	66 255,40	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-4 025,12	Kč
	21%DPH	-845,28	Kč
	celkem	-4 870,40	Kč
vliv na termín dokončení:			
předpokládaný termín předání 20.6.2024			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
SOUHLASÍM
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Náklady rozpočtu "Výsadba stromů - Ortenovo náměstí "

za zhotovitele:	  	Datum: 20.5.2024
za AD:	 	Datum: 20.05.2024
za TDI:	  SOUHLAS	Datum: 21.5.2024
za objednatele:	  JODHLASIM	Datum: 21.5.2024
ostatní:		Datum: