

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 477 00 521
DIČ: CZ 477 00 521
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 33239341/0100
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Karel Týzl, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
IČO: 497 89 228
DIČ: CZ497 89 229
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: 1608341/0100
Zastoupené: Ing. Zdeněk Frček, MBA, ředitel společnosti
Ve věcech smluvních: Ing. Petr Lysák, 1. provozní náměstek
Ve věcech technických: Miroslav Pištej, vedoucí provozu PS 02
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo ze dne 23.3.2023 se mění ustanovení čl. č. IV. Doba a místo plnění stavby „Karlovy Vary, Tašovice – V Chatách - vodovod a kanalizace“.

IV. Doba a místo plnění

Termín dokončení a předání díla: 31.8.2025

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne 30.6.2025

V K. Lázních dne 30.6.2025

Ing. Petr Lysák
1.provozní náměstek

Karel Týzl
místopředseda VSOZČ