

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel **Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787**, příspěvková organizace

se sídlem: Pospíšilova 787, Hradec Králové 500 03

IČO 62 690 035

DIČ Není plátcem DPH

zástupce Mgr. Jiří Bureš

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2237511/0710

dále jako „*objednatel*“ a

Zhotovitel **WKG Security & IT Communication s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 38705

se sídlem Frýdecká 553, 719 00 Ostrava

IČO 29395976

DIČ CZ29395976

zástupce Ing. Tomáš Widomski

bankovní spojení Komerční Banka

číslo účtu

dále jako „*zhotovitel*“; objednatel a zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č.1 etapa B, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 1 etapa B není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	11 921 680,08
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	12 422 753,86
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	12 643 311,99
Vícepráce dle dodatku č.3 v Kč bez DPH	382 490,45
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 v Kč bez DPH	13 025 802 ,44

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Ostravě

.....
Mgr. Jiří Bureš

.....
Ing. Tomáš Widomski

ředitel školy

jednatel