

Memorandum o spolupráci

Město Litovel

Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
IČO: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupena: Viktorem Kohoutem, starostou

(dále jen „**Město Litovel**“)

a

Povodí Moravy, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle A, vložka č. 13565
Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

(dále jen „**Povodí Moravy**“)

společně dále rovněž jen „**Strany**“

uzavírají za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího postupu toto memorandum o spolupráci (dále také jen „**Memorandum**“):

I.

Prohlášení Stran

1. Město Litovel a Povodí Moravy prohlašují, že mají zájem společně spolupracovat na přípravě a realizaci akce „Morava, Litovel – protipovodňová opatření“ (dále jen „**Akce**“), jejímž cílem je maximálně omezit vznik povodňových škod ve Městě Litovel a ochránit jeho obyvatele i majetek.
2. Předmětná Akce je k okamžiku podpisu Memoranda koncepčně definována především projektovou dokumentací z 06/2010, zpracovanou Lesprojektem Krnov s.r.o., IČO: 47976250, se sídlem: Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 795 01 Krnov a dále projektovou dokumentací z 09/2008 zpracovanou společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (dále jen „**Projekt**“). Pokud jde o objekt ochranné hráze kolem obce Červenka (umístěný na k.ú. Červenka – objekt 002), jeho vypuštění z Projektu či ponechání v Projektu bude řešeno až na základě výsledku hydrotechnického posouzení.
3. Na základě Projektu a aktuálního hydrotechnického posouzení je nutné vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby (dále jen „**DSP**“) a následně zajistit vydání povolení záměru. Dle DSP bude posléze zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“).
4. Strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že Projekt má pouze orientační charakter, protože proveditelnost, jakož i případná konečná podoba technického řešení a finanční nákladnost Akce (bude-li realizována) podstatně závisí mimo jiné na zjištěních, která budou výsledkem hydrotechnického posouzení, inženýrsko-geologických, hydrogeologických a dalších průzkumů, rozborů, studií, zpráv a/nebo jinak označených činností a dokumentů, realizovaných až v rámci zpracování DSP a/nebo DPS.

5. Strany si jsou vědomy, že zásadní vliv na proveditelnost Akce má také zajištění práv k pozemkům dotčeným realizací Akce.

II.

Upřesnění koncepce

1. Město Litovel zajistí zpracování aktuálního hydrotechnického posouzení jako součást studie proveditelnosti, která bude zpracována minimálně v rozsahu dle Metodického pokynu k postupu administrace akcí v rámci programu 129 500 na základě žádostí Navrhovatelů (dále jen „**Studie**“).
2. Město Litovel v návaznosti na upřesnění dotčení pozemků na základě Studie zajistí práva k pozemkům třetích osob dotčených realizací Akce, přičemž je možné tato práva k pozemkům v tomto stupni přípravy zajistit formou smluv o smlouvách budoucích obsahujících souhlas vlastníka s realizací Akce. V případě, bude-li pro zajištění práv k dotčeným pozemkům nezbytná práva k pozemkům vyvlastnit, jsou strany srozuměny s tím, že k vyvlastnění je možné přistoupit ne dříve, než nabyde právní moci povolení záměru, které určuje využití pozemku pro veřejně prospěšnou stavbu PPO.
3. Strany si jsou vědomy, že Akci nelze realizovat pouze z vlastních prostředků. Strany společně prohlašují, že mají zájem financovat předmětnou Akci zejména z vhodného dotačního programu. V úvahu v současnosti připadají dva dotační tituly. Dotační program „Podpora a prevence před povodněmi V“ Ministerstva zemědělství České republiky nebo „Operační program životní prostředí“ Státního fondu životního prostředí. Strany se budou vzájemně informovat o pravidlech a podmínkách dotačních programů neprodleně po jejich schválení a uveřejnění. Strany budou postupovat tak, aby v úvahu přicházející dotační tituly byly využity v maximální míře, tzn. aby náklady, na které lze poskytnout dotaci, byly hrazeny z dotace (dotační programy MZ, MŽP).
4. V návaznosti na výsledky Studie, zajištění práv k pozemkům a na zvolený způsob financování Akce se Strany následně dohodnou, která ze Stran bude investorem Akce a žadatelem o dotaci. Podmínky spolupráce budou následně upraveny samostatnou smlouvou, která zohlední pravidla zvoleného dotačního programu, a bude řešit spolupráci stran při další přípravě a vlastní realizaci akce. V případě, bude-li po vyčíslení nákladů v návaznosti na výsledek Studie zřejmé, že náklady, které mají jít k tíži města Litovel (čl. III. odst. 1), překračují či překročí finanční možnosti města Litovel (příp. nebude ani možné či efektivní její výstavbu realizovat po částech), není město Litovel povinno smlouvu o další spolupráci uzavřít a toto jednání nebude pokládáno za porušení smluvních povinností.

III.

Základní rámec pro rozdělení nákladů

1. Město Litovel hodlá poskytnout dotaci nebo jinak zajistit finanční prostředky na náklady, které nebudou uhrazeny z dotace dle odst. 3 článku II. Memoranda, a to následovně:
 - a) náklady na zpracování DSP, související inženýrskou činnost a DPS,
 - b) stavební náklady, vč. nákladů na přeložky inženýrských sítí a vyvolané investice
 - c) stavební náklady vynaložené na dodatečné stavební práce či služby v rámci realizace Akce, přičemž tyto budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo se zhotovitelem zajišťujícím realizaci Akce nebo třetími osobami (vícepráce), v případě, že jsou nezbytné pro řádné dokončení Akce,
 - d) náklady na správní a jiné poplatky související s Akcí (např. poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za

zvláštní užívání komunikace apod.), u nichž povinnost úhrady vznikne po uzavření tohoto Memoranda,

- e) náklady na výkupy nemovitých věcí, zřízení služebností, práv stavby, úhradu nájemného, pachtovného (vč. vypořádání příp. předčasného ukončení pachtu), poplatků a plateb souvisejících s vyvolanými investicemi a přeložkami, příp. jiné majetkoprávní vypořádání apod., které jsou pro realizaci Akce nezbytné, vč. práv a povinností z již uzavřených smluv,
- f) náklady na vyhotovení dalších projektových dokumentací, jejichž potřeba vypracování vznikne až po uzavření Memoranda,
- g) náklady na zajištění technického dozoru stavebníka, dozoru projektanta, koordinátora BOZP, zajištění povinného archeologického průzkumu, geologického monitoringu, biologického hodnocení a dozoru a dalších odborných služeb nutných pro řádnou přípravu a realizaci Akce.

2. V případě, že bude investorem Akce, zajistí Povodí Moravy administraci dotace dle odst. 3 č. II. Memoranda a organizaci stavební části Akce (zadávací řízení na zhotovitele stavby, projektové řízení atd.) prostřednictvím svých zaměstnanců.

3. Strany se s ohledem na podmínky financování Akce dohodly, že v případě pozemků, sítí a staveb patřících Městu Litovel, resp. jím zřízeným společnostem, dotčených plánovanou Akcí, hodlají uzavřít darovací smlouvu ve prospěch České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, příp. smlouvu o bezúplatném zřízení služebností, příp. smlouvu o výpůjčce, příp. jinou formu bezúplatného vypořádání, které umožní realizaci Akce.

IV.

Závazky Stran

1. Strany se zavazují v budoucnu uzavřít zejména následující smlouvy, kterými blíže upraví vzájemná práva a povinnosti při přípravě a realizaci Akce:
 - trojstrannou smlouvu o účasti na programu / smlouvu o spolupráci;
 - smlouvu o převodu práv k projektové dokumentaci a investorství;
 - smlouvy upravující práva k pozemkům dotčeným stavbou;
 - smlouvy upravující budoucí vlastnictví, správu a údržbu vybudovaných opatření

Ustanovení článku II. odst. 4 poslední věty tím není dotčeno.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Memorandum lze měnit a doplňovat výhradně na základě vzájemné dohody Stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
2. Strany berou na vědomí, že Memorandum může být poskytnuto žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Toto Memorandum je sepsáno ve dvou vyhotoveních. Každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Toto Memorandum nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Strany jsou povinnými subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a jsou tak povinny zveřejnit obraz Memoranda a jeho případné změny (dodatky) a další dokumenty od Memoranda odvozené včetně metadat. Povodí Moravy se zavazuje Memorandum uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou

v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Memoranda, poskytnutá ode dne jeho uzavření do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Memoranda.

Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem Města Litovel na jeho zasedání usnesením č. 4/20/2025 ze dne 24.6.2025.

V Litovli dne 1.7.2025

V Brně dne 11. 7. 2025

Za Město Litovel:

Za Povodí Moravy, s.p.:

.....
Viktor Kohout
starosta Města Litovel

.....
Ing. David Fína
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.