

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 001/2025 ze dne 19.02.2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel:** Společná voda d.s.o.
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
DIČ: CZ17408288
(dále jen „objednavatel“)

a

2. **Zhotovitel:** K&K Technology a.s.
se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
zastoupený: Václav Kutil, předseda představenstva
Technicky oprávněn zastupovat:
IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „ČOV Benešov – optimalizace tepelného zdroje – realizační projektová dokumentace“
- V průběhu přípravných prací bylo zjištěno, že pro řádné dokončení díla je třeba posunout termín dokončení díla.

II.

Doba plnění a místo plnění

- Ukončení prací a předání a převzetí Díla: do **15.08.2025**

III.

Závěrečná ujednání

- Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

25.6.2025



Ing. Roman Tichovský
předseda rady

V Klatově dne 25.6.2025



Ing. Jan Kutil
člen představenstva
obchodně technický ředitel