



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

nová zelená úsporám



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

D o d a t e k č . 1

S m l o u v y o d í l o

ze dne 21. února 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	město Bystřice nad Pernštejnem
Se sídlem:	Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Mgr. Martinem Horákem, starostou města Ing. Emilem Ondrou, místostarostou města
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Martin Horák, Ing. Emil Ondra
- ve věcech technických:	Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz David Starý, 602870435, david.stary@bystricenp.cz
TDS	ENVIGEST s.r.o, Ing. Jakub Dufek tel. 774428333, envigest@envigest.cz
Koordinátor BOZP	Ing. Libor Bílek, tel. 727900945, bilek.bopozp@gmail.com
IČO:	00294136
DIČ:	CZ00294136
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9005-723751/0100
(dále jen objednatel)	
Zhotovitel:	STAVOFLOS s.r.o.
Se sídlem:	Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Pavlem Flosem, jednatelem společnosti Františkem Flosem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Pavel Flos, František Flos
- ve věcech technických:	Pavel Flos, 724 845 555, stavoflos@seznam.cz František Flos, 722 968 871, stavoflos@seznam.cz
IČO:	28339410
DIČ:	CZ28339410
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-4565840267/0100
Zapsaný v	KS Brno, oddíl C, vložka 62270
(dále jen zhotovitel)	

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zateplení BD Lipová 879-881, 882-884 a 885-887

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Předmětem Dodatku č. 1 je zvýšení ceny díla o cenu víceprací zahrnujících zejména práci

a materiál týkající se jiného způsobu kotvení kontaktního zateplovacího systému. Potřeba této změny byla zjištěna na základě odtrhových zkoušek. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro řádné a úplné provedení díla v rozsahu dle projektové dokumentace.

Z hlediska § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o změnu závazku v režimu de minimis dle odstavce 4.

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě výše uvedeného se cena díla mění následovně:

Cena BD Lipová 879-881 dle smlouvy:	1.537.679,00 Kč
Zvýšení cena BD Lipová 879-881 dle Dodatku č. 1:	138.106,19 Kč
<i>Cena BD Lipová 879-881 včetně Dodatku č. 1:</i>	<i>1.675.785,19 Kč</i>
Cena BD Lipová 882-884 dle smlouvy:	1.537.679,00 Kč
Zvýšení cena BD Lipová 882-884 dle Dodatku č. 1:	141.406,19 Kč
<i>Cena BD Lipová 882-884 včetně Dodatku č. 1:</i>	<i>1.679.085,19 Kč</i>
Cena BD Lipová 885-887 dle smlouvy:	1.537.679,00 Kč
Zvýšení cena BD Lipová 885-887 dle Dodatku č. 1:	155.806,19 Kč
<i>Cena BD Lipová 885-887 včetně Dodatku č. 1:</i>	<i>1.693.485,19 Kč</i>
Celková cena bez DPH:	5.048.355,57 Kč
DPH 12%:	605.802,67 Kč
Celková cena vč. DPH:	5.654.158,24 Kč

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem dne 1. července 2025 usnesením č. 25-10-07.

Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty pro každý z bytových domů (celkem 3 rozpočty).

V Bystřici nad Pernštejnem dne *dle data elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Pavel Flos
STAVOFLOS s.r.o.
jednatel společnosti

Mgr. Martin Horák
město Bystřice nad Pernštejnem
starosta města