

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2501** **BD Lipová 879-881**
 Objekt: **021-24** **Zateplení bytového domu Lipová**
 Rozpočet: **2** **Méně a vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: **František Flos**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			127 306,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			10 800,00
Celkem			138 106,19

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	138 106,19 CZK
Snížená DPH	12 %	16 572,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **154 678,93 CZK**

v _____

dne _____

Pavel Flos


 Za zhotovitele

ENVIGEST, s.r.o.
 tel.: 566 616 825 DIČ: CZ49449362
 Nové Město na Moravě, 592 31
 Masarykova 305 envigest@envigest.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			139 917,55	101,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 000,00	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 000,00	-5,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-7 611,36	-5,5
ON	Ostatní náklady	ON			10 800,00	7,8
Cena celkem					138 106,19	100,0



Položkový rozpočet

S:	2501	BD Lipová 879-881
O:	021-24	Zateplení bytového domu Lipová 883
R:	2	Méně a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				139 917,55
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	23,00000	243,00	5 589,00
2	622321522R00	Zateplovací systém Mamut, sokl, XPS, tl. 100 mm	m2	16,00000	1 677,00	26 832,00
3	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	15,00000	334,50	5 017,50
		sokl - západní štít : 15		15,00000		
4	283757408R	Deska izolační EPS 70, BACHL tl. 80 mm	m2	23,00000	159,50	3 668,50
5	3117354410V	Hmoždinka Spiral Anksys SA-290 včetně aplikačního přípravku včetně odečtení původních hmoždinek	kus	795,00000	51,78	41 165,10
6	3117354415V	Hmoždinka Spiral Anksys SA-370 včetně aplikačního přípravku včetně odečtení původních hmoždinek	kus	795,00000	72,51	57 645,45
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 000,00
7	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	20,00000	55,00	1 100,00
		lešení navíc oproti rozpočtu : 20		20,00000		
8	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	20,00000	45,00	900,00
		lešení navíc oproti rozpočtu : 20		20,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-7 000,00
9	978041108R00	Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	-100,00000	70,00	-7 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 611,36
10	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	-1,25600	6 060,00	-7 611,36
Díl: ON		Ostatní náklady				10 800,00
11	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení odtrhové zkoušky	Soubor	6,00000	1 800,00	10 800,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2501** **BD Lipová 882-884**
 Objekt: **021-24** **Zateplení bytového domu Lipová**
 Rozpočet: **2** **Méně a vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: **František Flos**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			127 306,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			14 100,00
Celkem			141 406,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	141 406,19 CZK
Snížená DPH	12 %	16 968,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 158 374,93 CZK

v _____

dne _____


Pavel Flos

 Za zhotovitele

ENVIGEST, s.r.o.
 tel.: 566 616 825 DIČ: CZ49449362
 Nové Město na Moravě, 592 31
 Masarykova 305 **Za objednatele**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			139 917,55	98,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 000,00	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 000,00	-5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-7 611,36	-5,4
ON	Ostatní náklady	ON			14 100,00	10,0
Cena celkem					141 406,19	100,0



Položkový rozpočet

S:	2501	BD Lipová 882-884
O:	021-24	Zateplení bytového domu Lipová 883
R:	2	Méně a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				139 917,55
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	23,00000	243,00	5 589,00
2	622321522R00	Zateplovací systém Mamut, sokl, XPS, tl. 100 mm	m2	16,00000	1 677,00	26 832,00
3	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	15,00000	334,50	5 017,50
		sokl - západní štít : 15		15,00000		
4	283757408R	Deska izolační EPS 70, BACHL tl. 80 mm	m2	23,00000	159,50	3 668,50
5	3117354410V	Hmoždinka Spiral Anksys SA-290 včetně aplikačního přípravku včetně odečtení původních hmoždinek	kus	795,00000	51,78	41 165,10
6	3117354415V	Hmoždinka Spiral Anksys SA-370 včetně aplikačního přípravku včetně odečtení původních hmoždinek	kus	795,00000	72,51	57 645,45
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 000,00
7	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	20,00000	55,00	1 100,00
		lešení navíc oproti rozpočtu : 20		20,00000		
8	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	20,00000	45,00	900,00
		lešení navíc oproti rozpočtu : 20		20,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-7 000,00
9	978041108R00	Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	-100,00000	70,00	-7 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 611,36
10	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	-1,25600	6 060,00	-7 611,36
Díl: ON		Ostatní náklady				14 100,00
11	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení odtrhové zkoušky	Soubor	6,00000	1 800,00	10 800,00
11	005111111R	Odvedení kondenzátu z klimatizace	Soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2501 BD Lipová 885-887

Objekt: 021-24 Zateplení bytového domu Lipová

Rozpočet:	2	Méně a vícepráce
-----------	---	------------------

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DÍČ:

Vypracoval: **František Flos**

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			145 006,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			10 800,00
Celkem			155 806,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	155 806,19 CZK
Snížená DPH	12 %	18 696,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH **174 502,93 CZK**

dne

Pavel Flos

Za zhotovitele

ENVIGEST, INC.

tel.: 566 616 825 DIČ: CZ49449362


Nové Město na Moravě, 592 31

Masarykova 305, envigast@envigast.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			139 917,55	89,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 700,00	12,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 000,00	-4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-7 611,36	-4,9
ON	Ostatní náklady	ON			10 800,00	6,9
Cena celkem					155 806,19	100,0



Položkový rozpočet

S:	2501	BD Lipová 885-887
O:	021-24	Zateplení bytového domu Lipová 883
R:	2	Méně a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				139 917,55
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	23,00000	243,00	5 589,00
2	622321522R00	Zateplovací systém Mamut, sokl, XPS, tl. 100 mm	m2	16,00000	1 677,00	26 832,00
3	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	15,00000	334,50	5 017,50
		sokl - západní štít : 15		15,00000		
4	283757408R	Deska izolační EPS 70, BACHL tl. 80 mm	m2	23,00000	159,50	3 668,50
5	3117354410V	Hmoždinka Spiral Ansys SA-290 včetně aplikačního přípravku včetně odečtení původních hmoždinek	kus	795,00000	51,78	41 165,10
6	3117354415V	Hmoždinka Spiral Ansys SA-370 včetně aplikačního přípravku včetně odečtení původních hmoždinek	kus	795,00000	72,51	57 645,45
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				19 700,00
7	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	197,00000	55,00	10 835,00
		lešení navíc oproti rozpočtu : 20		20,00000		
		lešení posunuté z důvodu změny technologie provádění : 177		177,00000		
8	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	197,00000	45,00	8 865,00
		lešení navíc oproti rozpočtu : 20		20,00000		
		lešení posunuté z důvodu změny technologie provádění : 177		177,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-7 000,00
9	978041108R00	Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	-100,00000	70,00	-7 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-7 611,36
10	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	-1,25600	6 060,00	-7 611,36
Díl: ON		Ostatní náklady				10 800,00
11	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení odtrhové zkoušky	Soubor	6,00000	1 800,00	10 800,00