

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-2731/2025, Číslo Zhotovitele: SML1-90/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Opava

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 373 565,10 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 2

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 9. 7. 2025

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5815019

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4eb97da5-832c-4dff-84b5-07193d7be381

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2025 07:50:27

Hash komponenty: ead9e5a3e2d5366dfe6b6763da114de95582fc92a993799ea71b9cf7101bea6

Hashovací funkce: sha256Hex



10df629d-c66c-44ad-b24a-15aef9bdcbe0