

Město Ostrov
Městské investice a správa
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

IČO : 26384795
DIČ : CZ26384795
ZNAČKA :
DEN : 29.5.2025

VĚC : **Změna smlouvy o dílo č. SML/001/2025 „ Revitalizace zázemí zimního stadionu Ostrov, Vančurova 1437, Ostrov“.**

Na základě vašich požadavků v průběhu zpracovávání projektové dokumentace na výše uvedenou akci žádáme o úpravu Smlouvy o dílo č. SML/001/2025 dodatkem č. 1 a to následovně:

1. Úpravu celkové ceny o méněpráce – vypuštění dokumentace SO komunikace, v ceně 70.000 Kč bez DPH. Řešení komunikací bude provedeno samostatnou projektovou dokumentací.
2. Navýšení celkové ceny o vícepráce – vypracování projektové dokumentace FVE, která nebyla součástí naší nabídky a ani smlouvy o dílo, v celkové ceně za PD 85.000 Kč bez DPH

Rekapitulace změny ceny o dílo:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena celkem dle SOD	1 911 100,00 Kč	401 331,00 Kč	2 312 431,00 Kč
Méněpráce – SO komunikace	-70 000,00 Kč	-14 700,00 Kč	-84 700,00 Kč
Vícepráce - FVE	85 000,00 Kč	17 850,00 Kč	102 850,00 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1	1 926 100,00 Kč	404 481,00 Kč	2 330 581,00 Kč

Zároveň zasíláme k odsouhlasení termín dokončení díla, který se odvíjí od schválení koncepce řešení objednatelem. Dne 26.5.2025. byla objednatelem odsouhlasena poslední úprava řešení šaten. Kompletní projektová dokumentace by tedy měla být vyskladněna do 26.9.2025 a orientační rozpočet pak do 26.10.2025.