

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy příkazce: **00312/2025**

č. dodatku příkazce: **00891/2025**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Příkazce	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Ing. Miroslavem Káninským, vedoucím Odboru investic a územního plánování
Za příkazce je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
ve věcech technických	Jana Mlynářová, DiS., investiční referent Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, jana.mlynarova@mukolin.cz , 702 186 038
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ příkazce “)	

a

Příkazník	ARCHA inženýrská agentura a.s.
Sídlo	V Zídkách 450, 280 02 Kolín
Zastoupený	
ve věcech smluvních	
Oprávněn jednat	
ve věcech technických	
IČ	25638262
DIČ	CZ25638262
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	420410399/0800
(dále jen jako „ příkazník “)	

(příkazce a příkazník dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 20.03.2025
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2025 příkazní smlouvu č. příkazce 00312/2025, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci projektu „Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu zhotovování projektu podle smlouvy o dílo byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla, které si vyžádaly prodloužení termínu do 29.08.2024.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění dle příkazní smlouvy. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek II. odst. 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

1. O termínu zahájení realizace stavby dle předchozího odstavce bude příkazce informovat příkazníka písemně (za splnění písemné formy se v tomto případě považuje i informování emailem) nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu:

- zahájení stavby – březen 2025
- dokončení stavby – **do 26 týdnů od převzetí staveniště.**

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **plnění o 47.520,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek III. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

*1. Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy činí **174.240,00 Kč bez DPH a 210.830,40 Kč včetně DPH** (dále jen „**odměna**“). Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Odměna za výkon činnosti příkazníka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabídky příkazníka ze dne 11.02.2025, která je přílohou č. 1 této smlouvy **a ze dne 24.06.2025, která je přílohou č. 1 dodatku č. 1** (dále jen „**cenová nabídka**“). Součástí cenové nabídky je kalkulace výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP za jednu hodinu v návaznosti na předpokládaný celkový počet hodin a dále ostatních nákladů s výkonem technického dozoru a koordinátora BOZP spojených.*

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení příkazník.
2. Všechna ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i příkazník. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří příkazní smlouvou nedílný celek.


V Kolíně dne

V Kolíně dne


Příkazce:

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Káninský
Datum: 09.07.2025 09:08:05 +02:00
Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIUP
město Kolín

Příkazník:



Přílohy: 1) Cenová nabídka příkazníka ze dne 24.06.2025



ARCHA ing.agentura a.s.

V Zídkách 450, 280 02 Kolín
tel. 321714159

Jana Mlynářová, DiS.

Odbor investic a územního plánování
Městský úřad Kolín
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Vyřizuje :

V Kolíně dne : 24.6. 2025

Věc : Nabídka na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP investiční akce města Kolín „Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa,,

S ohledem na prodloužení lhůty výstavby o 10 týdnů (včetně dvou týdnů na předání a převzetí díla, odstraňování vad a nedodělků, závěrečného vyúčtování stavby) společnost ARCHA – inženýrská agentura, a. s. nabízí prodloužení výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP investiční akce města Kolín „Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa,,

Cenová nabídka:

NABÍDKOVÁ CENA	47 520,- Kč
DPH 21 %	9 979,20 Kč
NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH	57 499,20 Kč

Těšíme se na případnou spolupráci a jsme s pozdravem

