

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2643/2024/2025/OI/3
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285921

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2643/2024/OI/VZ ze dne 30.10.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigrem,
náměstkem primátora

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Videňská 108, 619 00 Brno
zastoupena Ing. Jánem Španěm,
předsedou správní rady a
Ing. Lukášem Mrázkem,
místopředsedou správní rady

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pob. Brno-město
Číslo účtu: 52201621/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2643/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**ÚČOV povodňové škody 2024, část D – Dmýchárna a kompresory**“ z důvodu posunu předání staveniště po povodni.

Čl. II.

Předmět dodatku

Čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění takto:

„3. Dílo bude provedeno (tj. dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 31.8.2025. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.“

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07691/RM2226/108 ze dne 8.7.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2643/2024/OI/VZ, ve znění dodatku č. 3, tímto dodatkem č. 3 nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. Ján Špaňo
předseda správní
správní rady

Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda
správní rady