

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0208/OŽP**  
*uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 16R-498/2025 ze dne 25. 6. 2025*

**Smluvní strany**

1. Zadavatel

Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: RNDr. Tomášem Hrdinkou, Ph.D., uvolněným členem Rady MČ Praha 4, na  
základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 16R-498/2025 ze dne 25. 6. 2025

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zadavatel“)

2. Poskytovatel

**TOPO, s.r.o.**

zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26061

zastoupený: Vítem Barnášem, jednatelem

se sídlem: Klánova 323/27, 147 00 Praha 4

IČ: 60472391

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „poskytovatel“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a ceny díla ve smlouvě č. SML/2025/0208/OŽP „Rekonstrukce fontány Novodvorská“ ze dne 31. 3. 2025 (dále jen smlouva).

Změna spočívá v provedení víceprací, které se týkají dodatečné rekonstrukce částí obvodové betonové obruby, která nebyla předmětem původní smlouvy.

**II. Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se cena díla zvyšuje o částku ve výši 298.558Kč bez DPH. Celková cena díla po změně činí 2.095.797 Kč bez DPH. Podrobné členění ceny díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. SML/2025/0208/OŽP zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana zadavatele obdržela 2 vyhotovení, strana poskytovatele 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Příloha č. 1 – výkaz výměr

V Praze dne ..... 30 -06- 2025 .....

.....  
[Redacted]  
za zadavatele  
[Redacted]



.....  
[Redacted]  
za poskytovatele  
[Redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD PRAHA 3  
KLÁNOVA 323/27, 147 00 PRAHA 4  
DIČ: C60472391 | TEL: 221 421 802

**TOPO s.r.o.**  
**147 00 Praha 4, Klánova 323/27**

IČ: 60472391 | DIČ: CZ60472391

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26061.

Výkaz výměr - vícepráce  
Rekonstrukce fontány Novodvorská

název položky	mj	mn	jc.	celkem	
Odsekání ručně staré mozaiky až na dno fontány v š.15 cm	m2		4,5	950	4 275 Kč
Penetrace stěny hloubková	m2		15	135	2 025 Kč
Přetažení stěny lepidlem a plastifikační přísadou	m2		15	2166	32 490 Kč
Penetrace dna a stěny	m2		15	78	1 170 Kč
Hydroizolační nátěr stěny a dna	m2		15	586	8 790 Kč
Pokládání obkladů (mozaika)	m2		15	1050	15 750 Kč
Skleněná mozaika Premium Mosaic modrá 33x33cm	m2		18	1370	24 660 Kč
Demontáž rohových lišt	bm		15	275	4 125 Kč
Dodání a instalace nových nerezových rohových lišt	bm		15	1725	25 875 Kč
Osilikonování lišty	m		15	226	3 390 Kč
Zapůjčení a přistavení řezacího stroje	den		3	5297	15 891 Kč
Odřiznutí betonu po obvodu fontány diamantem v síle 15 cm	mb		15	1655	24 825 Kč
Vybourání odřiznutého betonu	mb		15	536	8 040 Kč
Odřiznutí stávající mozaiky v š.15 cm diamantem	mb		15	875	13 125 Kč
Dodání a montáž extrudovaného polystyrenu 8 cm na flexibilní lepidlo po obvodu fontány v šíři 10cm	mb		15	869	13 035 Kč
Montáž a demontáž šalování pro betonování	bm		15	394	5 910 Kč
Betonáž vrchní hrany fontány v s.5cm	bm		15	678	10 170 Kč
Zalítí spár v panelech po obvodu	kpl		1	5986	5 986 Kč
Začištění vrchní hrany spárovací hmotou	mb		90	348	31 320 Kč
<b>Ostatní</b>					
Demontáž a zpětná montáž světel a záślepek	ks		12	678	8 136 Kč
Úklid, ekologická likvidace sutě	kpl		1	6850	6 850 Kč
Doprava	kpl		1	6000	6 000 Kč
Čistící a úklidové práce	kpl		1	12500	12 500 Kč
Režijní náklady	%		5		14 220 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>298 558 Kč</b>

V Praze dne 8.6.2025

Barnáš, TOPO s.r.o.

TO  
V  
KLÁN  
DIČ: CZ60472391 | TEL: 241 721 802

