

## **Příloha č. 1**

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany:

Pirell s.r.o.

Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406

DIČ: CZ05938406

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-3716/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 – ST Olomouc – obvod 1

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 29 994 823,64 Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 7. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2025

Termíny a rozsah výluk (dle ROV) pro provedení Díla:

- 30.6. – 31.8.2025, TU Olomouc Nová Ulice – Senice na Hané
- 1.8. – 31.8.2025, TU Olomouc Nová Ulice – Olomouc km 1,9
- 2.7. – 21.7.2025, TU Senice na Hané – Kostelec na Hané
- 2.7. – 21.7.2025, TU Ptení - Dzbel
- 9.7. – 18.8.2025, TU Olomouc – Blatec
- 15.8. – 18.8.2025, ŽST Prostějov
- 1.9. – 8.9.2025, TU ŽST Prostějov Hl.n. – Kostelec na Hané
- 11/2025 – TU Moravičany – Červenka
- 11/2025 – ŽST Brodek u Přerova

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Šumperk, TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 2)

Datum: 8. 7. 2025