

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo 06-2017

o dodávce projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :	Vojenská nemocnice Brno
Sídlo:	636 00 Brno, Zábrdovická 3/3
Jednající :	plk. Ing. Antonínem Vodákem, ředitelem
E-mail :	sekretariat@vnbrno.cz
Bankovní spojení:	4034881/0710, ČNB
IČO :	60555530
DIČ :	CZ60555530

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel :	LT PROJEKT a.s.
Sídlo/Místo podnikání :	Kroftova 45, 616 00 Brno
Jednající :	Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
K technickým věcem pověřen :	Ing. Martin Foral
Bankovní spojení :	Komerční banka, č. ú: 43-7086690277/0100
IČO :	29220785
DIČ :	CZ29220785

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.2.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt s pracovním názvem: „**Zpracování projektových dokumentací Vojenské nemocnice Brno**“.
- 2.2 Vzhledem ke komplikacím při schvalování architektonicko-dispoziční studie akce č. 2 **Úpravy části podkroví pro lékařské pokoje budovy č. 1** dle čl. 3.2. Smlouvy, které mají vliv na termín plnění závazků plynoucích ze Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že práce na zpracování projektové dokumentace budou pokračovat až po vydání souhlasného stanoviska Národního památkového ústavu a lhůta bude přiměřeně prodloužena.
- 2.3 Smluvní strany uzavírají dle čl 10.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

Čl. 3 Změna smlouvy o dílo

- 3.1 Čl. 4 Čas plnění se v části přibližný průběžný harmonogram nahrazuje tímto zněním:

Přibližný průběžný harmonogram

P.č.	Název PD	Termín do:
1.	Rekonstrukce vnitřního obvodového pláště budovy č. 1	30. 4. 2017
2.	Úpravy části podkroví pro lékařské pokoje budovy č. 1	31. 10. 2017
3.	Chlazení v prostorách psychiatrického oddělení v 6. NP budovy č. 2	31. 10. 2017
4.	Rekonstrukce rozvodů vody v 1. NP budovy č. 2	30. 11. 2017
5.	Rekonstrukce střech budovy č. 13 a 14	30. 11. 2017

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 4.2 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.
- 4.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy.

V Brně, dne 23. 9. 2017

V Brně, dne 25. 9. 2017

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
**Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
LT PROJEKT a.s.**

.....
**plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel
Vojenská nemocnice Brno**

LT PROJEKT[®]
LT PROJEKT a.s., Krotova 45, Brno
IČ: 29220785, DIČ: CZ29220785