

OBJEDNATEL
stat. město Plzeň

**Oprava střechy Cukrovarská
- střední budova**

ZHOTOVITEL
STAVBA Plzeň s.r.o.

Změnový list č.1 – odůvodnění prací

- Nabídkový položkový rozpočet neobsahoval úpravu podstřešních říms na objektu: položka víceprací 1 až 10 v rozpočtu víceprací.
- Bylo nutno doplnit stávající izolaci pod střešním pláštěm: položka 11
- Nabídkový položkový rozpočet neobsahoval úpravy po osazení střešních oken: položka 12 až 14

za TDS: Kuglar
Souhlasím