



**Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Královéhradeckého kraje**

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02, Hradec Králové, IČ: 72049103

Vyřizuje: Mgr. Soňa Holá
Telefon: 777 831 666
e-mail: reditelka@ppphk.cz
Datum: 14. 07. 2025

PODLAHÁŘSTVÍ
Tereza Popelová
Sušilova 1337/2
500 02 Hradec Králové

Dodatek k objednávce

Dnešním dnem byl uzavřen dodatek k objednávce ze dne 30. 06. 2025 na odstranění a odvezení stávajících krytin a následně položení nových krytin na adrese Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pracoviště pedagogicko-psychologické poradny (1.NP) a pracoviště speciálně pedagogického centra (3.NP)

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna zahájení realizace prací ve speciálně pedagogickém centru (3.NP) – od 14. 07. 2025.
2. Po odstranění stávajících krytin ve speciálně pedagogickém centru (188,25 m²) bylo zjištěno, že je tam ještě jedna krytina (linoleum) a pod touto krytinou je vydrolený beton. Je nutné, aby byla zachována záruka, provést stržení, likvidaci krytiny a následně položit stěrku.
3. V pedagogicko-psychologické poradně je nutné provést stěrku na 36,55 m².
4. Je nutné přidat přechodové lišty a podložky pod kolečkové židle.
5. Záruka na materiál 10 let, záruka na práci 2 roky.

Přílohou dodatku je cenová nabídka na vícepráce.

V Hradci Králové dne 14. 07. 2025

**Pedagogicko-psychologická poradna
a Speciálně pedagogické centrum
Královéhradeckého kraje**
Na Okrouhlíku 1371
500 02 Hradec Králové
IČ 720 49 103

(1)


Mgr. Soňa Holá

Tereza Popelová 

CENOVÁ NABÍDKA

PODLAHÁŘSTVÍ , Tereza Popelová

Sušilova 1337/2
50002 Hradec Králové
Česká republika

IČO: 08698678
DIČ: CZ9861113581
Plátce DPH

ÚČET: 311452290/0300
BANKA: ČSOB a.s.

Nabídka pro:

**Pedagogicko-psychologická
poradna a Speciálně
pedagogické centrum
Královéhradeckého kraje**

Na Okrouhlíku 1371/30
50002 Hradec Králové
Česká republika

IČO: 72049103

Společnost zapsána v rejstříku OR u KSHK, spisová
značka Pr 1106.

Datum vystavení

9.7.2025

SOUPIS VÍCEPRACÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
3np, Stržení stávajícího pvc	188,25	m2	86,00	16 189,50	21%	19 589,30
3np, Penetrování, stěrkování, přebroušení stěrky, vysátí	188,25	m2	159,00	29 931,75	21%	36 217,42
3np, Likvidace stržené krytiny	188,25	m2	87,00	16 377,75	21%	19 817,08
3np, Penetrační nátěr	25	kg	239,00	5 975,00	21%	7 229,75
3np, Stěrka 4mm = 6kg/m	1 100	kg	21,00	23 100,00	21%	27 951,00
3np, Přejížděvací lišta elox 4cm, montáž, lepidlo	10	ks	436,00	4 360,00	21%	5 275,60
3np, Podložka pod kolečkovou židli 98 x 120cm	8	ks	664,00	5 312,00	21%	6 427,52
1np, Penetrování, stěrkování, přebroušení stěrky, vysátí	36,55	m2	159,00	5 811,45	21%	7 031,85
1np, Penetrační nátěr	6	kg	239,00	1 434,00	21%	1 735,14
1np, Stěrka 4mm = 6kg/m	225	kg	21,00	4 725,00	21%	5 717,25
1np, Přejížděvací lišta elox 4cm, montáž, lepidlo	12	ks	436,00	5 232,00	21%	6 330,72
1np, Podložka pod kolečkovou židli 98 x 120	10	ks	664,00	6 640,00	21%	8 034,40
Režijní náklady k vícepracem	1	sou	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
Celkem:				131 088,45	27 528,57	158 617,02

Vyhotovil:

Převzal:

Celková částka bez DPH: 131 088,45 Kč

DPH: 27 528,57 Kč

Celková částka s DPH: 158 617,02 Kč

K úhradě:

158 617,02 Kč

sto padesát osm tisíc šest set sedmnáct korun a dva haléře