



DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 0153/02S/2024, uzavřené dne 28.11.2024**(dále jen „**dodatek č. 1**“)**Smluvní strany:****1. Statutární město Třinec**

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
zastoupení: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
oprávněný zástupce
ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
oprávněný zástupce
ve věcech technických: 

dále jen „**objednatel**“

a

2. POLANSKÝ s. r. o.

sídlo: Orlovská 729/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupena: Bohuslavem Raszkou, jednatelem
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: 
oprávněný zástupce ve věcech technických a reklamaci: 
IČO: 26949890
DIČ: CZ26949890
bankovní spojení: 
č. účtu: 
e-mail: 

dále jen „**zhotovitel**“,společně dále jen „**smluvní strany**“.**I.****Preambule**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0153/02S/2024, uzavřené dne 28.11.2024 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Vodovod Třinec – Tyra – stáje - Kozinčany**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Po rekapitulaci dojde k navýšení ceny díla o 307.687,30 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 7,61%.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí::

Cena bez DPH: 13.267.862,30 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2825 ze dne 30.06.2025.

V Třinci

za objednatele

V Ostravě

za zhotovitele



RNDr. Věra Palkovská
primátorka města

Bohuslav Raszka
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1		
Zhotovitel:	POLANSKÝ s.r.o.				
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	18.06.2025		
Název akce:	Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany				
Předmět změny: V průběhu realizace stavby vznesl budoucí provozovatel – společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK a.s.) – dodatečné požadavky vycházející z provozních zkušeností, technických standardů, bezpečnostních opatření a skutečného stavu na místě stavby. Cílem těchto změn bylo zajistit dlouhodobě bezpečný, spolehlivý a provozně efektivní chod zařízení. Z tohoto důvodu byly provedeny následující úpravy oproti původní projektové dokumentaci: Instalace žebříků namísto původně navržených stupadel, a to na základě provozních požadavků. Doplnění dvoutýčového zábradlí u přístupového schodiště za účelem zvýšení bezpečnosti pohybu obsluhy. Výměna poklopů vstupních komor za typ s vyšší odolností pro zajištění lepší ochrany vody před možným znečištěním. Osazení zachycovačů sněhu ke zvýšení provozní bezpečnosti v zimních podmínkách. Doplnění nástěnné průmyslové zásuvky umožňující napojení diesellového agregátu při výpadku elektrické energie. Úprava hydroizolace mezi pískovým filtrem a automatickou tlakovou stanicí z důvodu zjištěného odlišného tvaru stávajících filtrů oproti projektové dokumentaci. Rozšíření šířky vstupních dveří na 90 cm pro zajištění bezproblémového přístupu a manipulace. Změna konstrukčního řešení redukční šachty – původně navržená monolitická konstrukce byla nahrazena prefabrikovanými betonovými dílci, a to na základě zjištěné vysoké hladiny spodní vody v místě výkopu.					
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
-339 011,79 Kč		646 699,09 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
307 687,30 Kč					
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:			
12 960 175,00 Kč		13 267 862,30 Kč			
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Michal Rohel	<u>podpis:</u>			
<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja	<u>podpis:</u>			
<u>schválil (Objednatel):</u>	Lenka Kadlubcová	<u>podpis:</u>			

Změnový list č.01

Stavba: Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany

Objekt: SO 01: Nový vodojem s napojením Tyra, SO 02: Redukční šachta

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		SO 01.01: Nový vodojem s napojením - Stavební část	
		SO 01.02: Nový vodojem s napojením - Část elektro	
		SO 02: Redukční šachta	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			646 699,09 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
		SO 01.01: Nový vodojem s napojením - Stavební část	- 
		SO 02: Redukční šachta	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 339 011,79 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			307 687,30 Kč
--	--	--	----------------------

Vodovod Třinec -Tyra stáje - Kozinčany - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				646 699
Skupina objektů			SO 01: Nový vodojem s napojením Tyra				381 529
Objekt			SO 01.01: Nový vodojem s napojením - Stavební část				
Oddíl			2: Zakládání				
19	SP	274323611	Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	0,225		
20	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,500		
21	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,500		
22	SP	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,050		
Oddíl			722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
108	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000		
109	SP	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	6,000		
110	SP	721174064	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 125	m	5,000		
111	SP	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	4,000		
112	SP	42972951	žaluzie nerezová čtvercová 137x137mm pro potrubí D 100mm	kus	4,000		
113	SP	R0002	D+M PP ventil DN 40	kus	2,000		
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				
128	SP	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	4,000		
129	SP	764311607.R1	Oplechování dilatační spáry z Pz s povrchovou úpravou rš 600 mm	m	5,000		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				
143	SP	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	3,800		
144	SP	RMAT0006	jehl 40x40x2, vč. povrchové úpravy	kg	27,800		
145	SP	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		
146	SP	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,773		
147	SP	767995R02	D+M Nerezový šachtový, pochozí poklop, vč. rámečku pro zabudování do podlahy. Vodotěsný, prachotěsný v provedení RC3 (Z3)	kg	64,000		
148	SP	R00001	D+M zámečnické výrobky, vč. povrchové úpravy - Z1nerezový žebřík	kg	138,000		
149	SP	R00002	D+M Pororošt s rámem Z4	kg	46,600		
Oddíl			8: Trubní vedení				
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
74	SP	953334112	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 15 x 10 mm	m	5,000		
75	SP	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,000		
76	SP	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,004		
Objekt			SO 01.02: Nový vodojem s napojením - Část elektro				
Oddíl			D1: Rozváděč RSH v piliři				
24	SP	741313212	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	1,000		

25	SP	35811313	zásuvka nástěnná 32A - 4pól, řazení 3P+PE IP67, šroubové svorky	kus	1,000
26	SP	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	2,000
27	SP	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm ²	m	2,300
28	SP	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000
29	SP	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000
30	SP	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000
31	SP	R-nc1.1	Proudový chránič 40A, 4P, 30 mA, typ A	kus	1,000
32	SP	741310462	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 100 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000
33	SP	R-nc2	Váčkový přepínač 32 A, v krytu, 3P, 1 - 0 - 2	kus	1,000

Skupina objektů **SSO: Skupina stavebních objektů**
Objekt **SO 02: Redukční šachta**
Oddíl **3: Svislé a kompletní konstrukce**

26	SP	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	2,000
27	SP	327121112	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti přes 5 do 10 t	kus	1,000
28	SP	X1	prefabrikovaná jímka (dno, strop, vstupní komínek) - dodávka	kpl	1,000

Oddíl **711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

Oddíl **767: Konstrukce zámečnické**

73	SP	X2	"D+M podpěry armatur z nerez materiálu"	ks	3,000
----	----	----	---	----	-------

Oddíl **8: Trubní vedení**

52	SP	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000
53	SP	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000
54	SP	55235233	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm	kus	1,000
55	SP	55128704	kompensátor pryžový PN10/16 DN 80	kus	1,000

Vodovod Třinec -Tyra stáje - Kozinčany - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				- 339 012
Skupina objektů			SO 01: Nový vodojem s napojením Tyra				- 69 975
Objekt			SO 01.01: Nový vodojem s napojením - Stavební část				- 69 975
Oddíl			2: Zakládání				-
Oddíl			722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				-
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				
136	SUB	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	- 1,000		
137	SUB	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	- 1,576		
140	SUB	767995R01	D+M Ocelový šachtový pochozí poklop, vč. povrchové úpravy (Z3)	kg	- 96,000		
Oddíl			8: Trubní vedení				
47	SUB	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	- 0,500		
48	SUB	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	- 0,500		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
60	SUB	953171031	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových	kus	- 30,000		
61	SUB	55243802	stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm	kus	- 30,000		
Objekt			SO 01.02: Nový vodojem s napojením - Část elektro				
Oddíl			D1: Rozváděč RSH v pilíři				
Skupina objektů			SSO: Skupina stavebních objektů				
Objekt			SO 02: Redukční šachta				
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				
21	SUB	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	- 6,000		
22	SUB	59321107	překlad železobetonový RZP 1490x140x215mm	kus	- 6,000		
23	SUB	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	- 10,000		
24	SUB	59321108	překlad železobetonový RZP 1790x140x215mm	kus	- 10,000		
25	SUB	342241111	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm	m2	- 26,030		
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
53	SUB	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	- 5,760		
54	SUB	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	- 8,640		

55	SUB	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou	m2	- 13,060	
56	SUB	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	- 21,549	
57	SUB	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	- 30,398	
58	SUB	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	- 50,157	
59	SUB	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	- 15,660	
60	SUB	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	- 23,490	
61	SUB	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	- 26,120	
62	SUB	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	- 30,038	
63	SUB	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	- 60,796	
64	SUB	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	- 72,955	
65	SUB	931994105R01	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce bobtnající bentonitovou páskou	m	- 15,500	
66	SUB	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	- 0,684	

Oddíl

767: Konstrukce zámečnické

Oddíl

8: Trubní vedení

48	SUB	8943021.R	Stěny a dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	- 9,567	
49	SUB	894502101	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné	m2	- 3,420	
50	SUB	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m2	- 47,320	
51	SUB	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	- 0,830	