





Harmonogram stavby: "REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV"

Zhotovitel : SPORT Construction a.s.

Číslo	Název		srpen 2025	září 2025
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV				
SO.102A	Úprava tréninkového hřiště	3 340 075,84		
SO.102	Úprava tréninkového hřiště	1 862 809,56		
SO.103	Oplocení, mobiliář	173 961,00		
SO.202	Areálové zpevněné plochy	50 778,72		
SO.801	Sadové úpravy	635 825,20		
SO 01	Stavební řešení - Areál stadionu	238 223,83		
VON	Vedlejší a ostatní náklady	285 000,00		
Celková cena Díla (Kč bez DPH)		6 586 674,15	6 586 674,15	

Poznámka:

Podmínky pro realizaci stavby:

- teploty po celý den (tzn. 24 hod.) nesmí klesnout pod +5C
- nesmí probíhat a být předpovídané dešťové a sněhové srážky a ranní mlhy
- musí být splněny podmínky pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN
- vlhkost vzduchu od 30% do 70%

