

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.11.2024 / č. E7000/P/2024/123
(dále jen „Smlouva“)**

Smluvní strany:

Zhotovitel:

PREenergo, a.s.

se sídlem: Na Hroudě 2149/19, 100 05 Praha 10,

IČ: 25677063

DIČ: CZ 25677063

spisová značka: B 5433 vedená u Městského soudu v Praze.

Zastoupená: Ing. Rudolf Červenka, místopředseda
představenstva

Bc. Karel Hempl, člen představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Petr Střelec,

e-mail: petr.strelec@pre.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
Radlická 333/150, Praha 5 - Radlice, PSČ 150 57,
č. účtu: 17529103/0300

Objednatel:

Městská část Praha-Lysolaje

se sídlem: Kovářenská 8/5, Praha-Lysolaje, 165 00

IČ: 00231207

Zastoupen: Ing. Dana Malečková, starostka

e-mail: dana.maleckova@praha-lysolaje.cz

Kontaktní osoba ve věcech administrativních: Ing. Dana
Malečková, starostka, tel. 734715508, e-mail :
dana.maleckova@praha-lysolaje.cz,
danamaleckova@seznam.cz

Smluvní strany z důvodu změny použité technologie FVE (typ technologie a počet panelů FVE) a s tím související změny výkonu FVE a záručních podmínek uzavírají dnešního dne dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) o následujícím znění:

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně technologie, kterou specifikuje Příloha č. 1 Smlouvy, bod 7 a z toho důvodu mění a zcela nahrazují znění bodu 7 Přílohy č. 1 Smlouvy následovně:

Bod 7:

Cenová kalkulace:

Cena základní sestavy bez DPH 365 114,- Kč

DPH 21% 76 674,- Kč

Cena celkem 441 788,- Kč

Cena zahrnuje:

- kotvící a nosné konstrukce na střeše budovy vč. všech souvisejících přípravných a stavebních prací, finální úpravy konstrukce, úklid střechy budovy
- 20 ks fotovoltaických panelů AEG AS-M120X-H 460Wp
- 1 ks střídač GoodWe DT series 10kW
- 11 ks odpojovačů TIGO
- elektroinstalační rozvody, rozváděče, kabeláž a ostatní instalační prvky
- přepěťové ochrany, jističe, svodiče blesku
- nezbytný instalační materiál
- konečné zapojení do rozvodu nízkého napětí
- elektroinstalační práce
- zakončení díla vystavením výchozí revizní zprávy
- související administrativa
- Vše včetně dopravy, manipulace a skladování

Cena nezahrnuje:

- Zřízení nového/úprava stávajícího OM (odběrné místo), náklady na posílení kapacity OM, poplatky DS (distribuční spol.), poplatky, kolky apod.
- Statické posouzení budov a střešních konstrukcí
- Vyřízení administrativních úkonů jako památkový úřad, stavební úřad, statika, požární ochrana apod.
- Výkopové práce při dopojení FVE do nového OM
- Zednické, štukatérské a malířské práce
- Úprava LPS (hromosvod)

Smluvní záruka:

Záruční doba začíná běžet dnem fyzického předání nainstalované FVE na základě předávacího protokolu.

- Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce smluvní záruku v délce 48 měsíců.

Vzhledem ke změně technologie se poskytují tyto nové záruční podmínky technologie:

- Fotovoltaické panely AEG AS-M120X-H 460Wp (1903x1134x35) 15 let produktová záruka, garance výkonu lineárně 85 % ke dni dosažení 25 let od fyzického předání nainstalované FVE
- GoodWe DT series 10kW – 5 let produktová záruka
- DC Odpojovač panelů TIGO (pro 2 panely 1000 W max): Záruka na produkt 25 let

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku Objednatel.

V Praze dne:

V Praze dne:

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

Ing. Rudolf Červenka
Místopředseda představenstva

.....

Ing. Dana Malečková
Starostka

.....

Bc. Karel Hempl
Člen představenstva