



ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.

ORGANIZACE JE REGISTROVÁNA U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA Č. 35832

Věc: Harmonogram prací
„Snížení energetické náročnosti MŠ Štěpánka – Výměna výplní otvorů“

14.7 – 18.7.2025demontáž stáv.oken, montáž PVC Výplní 3NP

17.7 – 23.7.2025 Zednické zapravení

21.7. – 25.7.2025 demontáž stáv. Oken, montáž PVC Výplní 2NP

24.7. – 30.7.2025Zednické zapravení

28.7. – 1.08.2025demontáž stáv. Oken, montáž PVC, AL výplní 1NP

31.7 – 6.08.2025Zednické zapravení

4.8. – 8.8.2025demontáž stáv. Oken, montáž PVC výplní 1PP

6.8. – 13.8.2025 Zednické zapravení, úklid

V Mladé Boleslavi 23.06.2025

