

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Odběratel: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.
Sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ: 46789910
Bankovní spojení: KB 33938441/0100
Není plátce DPH
Zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA - ředitelka
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Dodavatel: Lukáš Novotný
Sídlo: Na Rozárce 984, 564 01, Žamberk
IČO: 70140171
DIČ: CZ8207103663
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.: 1326082389/0800
Zástupce: Lukáš Novotný
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo SM 6/500/2025 na akci: "Malování a oprava stěn a stropů v objektech DOZP Kadaň Dvořákova, Březinova a DpS a DOZP Mašťov" a to z důvodu odstoupení od smlouvy vybraného dodavatele při zhotovování jiné zakázky. Tímto Dodatkem č. 1 se navyšuje cena z důvodu dokončení nejnutnějších malířských prací v 1NP v DpS a DOZP Mašťov"

Článek II. Doba provedení/dodání předmětu plnění, se mění takto:

Bod 1 - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 4 měsíců od předání staveniště.

Článek III. Cena díla a platební podmínky, se nahrazuje novým zněním takto:

Bod 1 - Nová cena za provedené dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 477 974,- Kč a 535 330,88 Kč včetně 12% DPH.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a má platnost originálu.

V Kadani

za odběratele:

V Žamberku

za zhotovitele:

Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka