



02894/2025

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 1351/2023

č. dodatku objednatele: 00894/2025

č. smlouvy zhotovitele: 006/2023

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Jana Mlynářová, DiS., investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)



MKOLP003G6QD

a

Zhotovitel	DI PROJEKT s.r.o.
Zapsaný	C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice
Zastoupený	Janem Zvárou, DiS., jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti
ve věcech technických	Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti
IČO	01873687
DIČ	CZ01873687
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	ui8wq5u
Bankovní spojení	KB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu	107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1351/2023, č. zhotovitele 006/2023 (dále jen „smlouva o dílo“) a dále uzavřely dne 18.01.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III – kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení“ – II. výzva (dále jen „dílo“).

II.

1. V rámci koordinační schůzky, na které byl předložen návrh plánované rekonstrukce v souladu se schválenou studií, byl ještě doplněn požadavek objednatele o propování ochranných cyklopruhů do projektové dokumentace a s nutností koordinace s projekčním návrhem a inženýrskou činností v rámci probíhajících projekčních prací na akci s názvem „Rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III –

kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení, která si vyžádala prodloužení termínu dokončení. Vícepráce související s těmito dodatečnými požadavky budou předmětem dodatku č. 3.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu přepracování uspořádání nových cyklopruhů. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 31.12.2025**

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Dále si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo se mění a nově zní: Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 31.12.2025.

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.06.2025, usnesení č. 6509/105/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne 02-07-2025

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

V Kolíně dne 4.7.2025

