

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ivan Mušuka**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 6, ul. Pražské povstání, čp. 2304, Tábor

Číslo SOD : 88/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2304, byt č. 6, ul. Pražského povstání

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **28 705Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ oprava stropu
+ odsekání obkladů a dlažeb
+ vyrovnaní povrchů a štukování
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	