







Změnový list (ZL)	Číslo:	1
	Ze dne:	02.07.2025
"Dodávka dvou výtahů na Palachovy koleje, vč. montáže"		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0091/25;	ze dne 15.05.2025
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.		
Název ZL:	posun hydrantového potrubí	
Kategorie Variace:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ	
Kategorie Variace dle MŠMT:	D – vícepráce vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce)	
Důvod a popis Variace:	Tento změnový list č. 1 je vydán na základě požadavků, které nemohl Objednatel přepokládat a jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění původní závazek a je nezbytná. Jedná se o nepředvídatelné práce, které vznikly po doměření výtahových šachet. Při pravidelné revizi hydrantového potrubí bylo potrubí posunuto. Úprava proběhla až po provedení projekčních prací. Po finálním zaměření schodišťového zrcadla byla zjištěna kolize hydrantového potrubí s nově plánovanou výtahovou šachtou. Bez posunu potrubí nelze šachtu zvětšit na požadovanou velikost. Realizační firma musí hydrantové potrubí upravit do původní trasy. Revizní technik hydrantového potrubí zpětný posun schválil. Jedná se o změnu, která vznikla na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a objednatel ji nemohl předpokládat. Jedná se o nepodstatnou změnu díla. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.	
Technické řešení Variace:	Úprava hydrantového potrubí u 2 ks výtahů TOV 450, umístění Palachovy koleje B, C.	
Cena ZL	68 700,00	
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Cenová nabídka	
Dopad Variace na čas:	Dopad Variace na harmonogram:	NE
	Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE
Poznámka		
ZL vyhotovil:	Zhotovitel dne:   podpis: 	
Vyjádření projektanta objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne:   podpis: 	
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne:   podpis: 	

**MSV výtahy a.s.**

Librantická 95, 500 03 Hradec Králové
IČ: 27213331, DIČ: CZ27213331
tel.: 495 545 220, 606 636 427
www.msv-vytahy.cz
e-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz



Univerzita HK

Palachovy koleje

V Hradci Králové 4.6.2025

Cenová nabídka č. DZ 146/2025

Věc: **Úprava hydrantového potrubí u 2ks výtahů TOV 450,**
umístění – Palachovy koleje B,C

Cenová nabídka zahrnuje:

- Dodávka nových dílů a spojovacího materiálu pro úpravu hydrantového potrubí
- Montáž a úprava stávajícího hydrantového potrubí
- Celkové náklady
- Hrubý úklid

Cena základní bez DPH za 1 ks: 34.350,- Kč bez DPH

Cena základní celkem bez DPH	68.700, - Kč
DPH 21 %	14.427, - Kč
Cena celkem s DPH	83.127, - Kč

Cenová nabídka je platná 30 kalendářních dnů od data vystavení.

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění.

Na další spolupráci se těší

za firmu MSV výtahy

