

DODATEK č. I k SOD č. SML/090/2025

na provedení stavby

Zajišťovací a přípravné práce v objektu městské sauny, st.p.č. 2095, k.ú. Ostrov nad Ohří

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

MĚSTO OSTROV

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], starosta města
b) ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí odboru městských investic a správy
[REDAKCE], referent odboru městských investic a správy
c)
technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem: Botanická 256, 36263 Dalovice
zastoupený: Oleksandrem Stepanovychem Dudčukem, jednatelem společnosti
IČO: 25241753
DIČ: CZ25241753
zapsaný v OR vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C I 1915
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

SVS 2000 spol. s r.o.

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel
b) ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2025 Smlouvu o dílo č. SML/090/2025 na realizaci stavby „Zajišťovací a přípravné práce v objektu městské sauny, st.p.č. 2095, k.ú. Ostrov nad

Ohří“ (dále jen „*Smlouva*“). Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva o dílo je ke dni podpisu tohoto dodatku platná a účinná.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. I ke Smlouvě (dále jen „*dodatek*“).

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu díla o níže uvedené vícepráce a méněpráce jak vyplývají z podepsaných změnových listů. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází také k úpravě ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Nad rámec čl. II. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dodatečné stavební práce specifikované změnovými listy č. 1-4.

II. CENA DÍLA

- I. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými změnovými listy č. 1-4 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 5 324 386,05 Kč |
| • vyčíslení DPH | 1 118 121,07 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 6 442 507,12 Kč |

Dodatek č. I

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| • cena bez DPH – ZL č. 1 | 719 482,06 Kč |
| • cena bez DPH – ZL č. 2 | 131 298,80 Kč |
| • cena bez DPH – ZL č. 3 | 176 492,50 Kč |
| • <u>cena bez DPH – ZL č. 4</u> | <u>933 027,50 Kč</u> |
| • cena celkem bez DPH | 1 960 300,86 Kč |
| • vyčíslení DPH | 411 663,18 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | 2 371 964,04 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I:

- | | |
|------------------------------|--|
| • cena celkem bez DPH | 7 284 686,91 Kč |
| • vyčíslení DPH | 1 529 784,25 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 8 814 471,16 Kč |

Dohodou smluvních stran se tedy mění čl. 4.1. Smlouvy tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele a činí 8 814 471,16 Kč vč. DPH (slovy: osm milionů osm set čtrnáct tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun, šestnáct haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 09.07.2025, usnesením č. 635/2025.

V Ostrově dne: 15.07.2025

V Dalovicích dne: 14.07.2025

za Objednatele

starosta města

za Zhotovitele

jednatel společnosti