

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 03.06.2025, stavby „Sauna pro veřejnost v objektu Sportovního a relaxačního centra Kotelna, Hamernická 233 ve Frýdlantu nad Ostravicí“, která byla uzavřena mezi:

Název objednatele

T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.

sídlo Hamernická 233, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 640 87 662

DIČ: CZ64087662

bankovní ústav: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

kterou je oprávněn zastupovat

ve věcech smluvních: Ing. Petr Sklář, jednatel

ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí výroby a distribuce tepelné energie

e-mailová adresa pro doručování elektronické pošty dle této smlouvy: [REDAKCE]

dále jen objednatel

Název dodavatele

INTOZA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

jednající: Tomáš Závada, jednatel

IČO: 25873261

DIČ: CZ25873261

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE], stavbyvedoucí

dále jen dodavatel

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo v termínu do 30.10.2025.

objednatel:

dodavatel:

Ve Frýdlantě n. O. dne 11.7.2025

V Ostravě dne 11.7.2025

Ing. Petr Sklář, jednatel

Tomáš Závada, jednatel