

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta

Název zakázky: „Náhrada přejezdu P5041 v km 12,055 trati Přelouč - Prachovice“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2425/2024

číslo jednací: 8287/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5533530039

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24 077 208**

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta název zakázky: „Náhrada přejezdu P5041 v km 12,055 trati Přelouč – Prachovice“ (dále jen „dodatek“), která byla uzavřena dne 20. 5. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá v úpravě předmětu Díla a doplnění dílčí etapy plnění.

Důvodem shora uvedené změny je požadavek Objednatele na aktualizaci nákladové části projektové dokumentace stavby dle nového sborníku OTSKP platného od roku 2025 (SR, ekonomické hodnocení rozpočty, výkazy výměr).

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě 3 dílčí etapy plnění, která bude rozdělena na:

3. a) dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle StZ

- Bude dokončeno **odevzdáním pravomocného rozhodnutí** Objednateli

3. b) dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – aktualizace položkových rozpočtů, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení

- Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku**

- 1.2 V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	88 000,- Kč
Méně práce.....	0,- Kč
Původní Cena Díla	720 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	+ 88 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH.....	808 000,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

Cena Díla bez DPH: 808 000,- Kč

slovy: osmsetosmtisíc korun českých

- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

.....16.7.2025.....10.7.2025.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....10-7.2025.....

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a výkon dozoru projektanta:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
808 000,00 Kč	169 680,00 Kč	977 680,00 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP a PDPS:

760 000,00 Kč	159 600,00 Kč	919 600,00 Kč
---------------	---------------	---------------

B) Cena za výkon dozoru projektanta:

48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
--------------	--------------	--------------

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP) a představuje pracnost 32 hodin při průměrné hodinové sazbě 1 500,- Kč/hod po celou dobu výkonu dozoru projektanta. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta a činnosti s tím související včetně např. cestovních výloh po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS	70 %
2. Dílčí etapa DUSP+PDPS	20 %
2a. Dílčí etapa	100% ceny díla Dodatku č. 1
3. Dílčí etapa DUSP+PDPS	10 %
4. Dílčí etapa DP	Jednorázově po ukončení výkonu 100 %

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DUSP+PDPS, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení k připomínkám.

- Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSP+PDPS včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zpracovány, **podání žádosti o povolení záměru** (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle StZ, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách.

- Bude dokončeno a předáno do 9 měsíců od zahájení plnění

3. a) dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle StZ

- Bude dokončeno **odevzdáním pravomocného rozhodnutí** Objednateli

3. b) dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – aktualizace položkových rozpočtů, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení

- Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku**

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon dozoru projektanta při realizaci stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a** předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)

- cena za výkon dozoru projektanta bude fakturována jednorázově 100 % po ukončení výkonu dozoru projektanta dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu dozoru projektanta podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.