

DODATEK Č. 1 KE SMLOUĚ O DÍLO

č.j.: VS-38240-1/ČJ-2025-8010PS-VERZAK

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupena na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 12. 2022 č. j. VS-22795-46/ČJ-2017-800020 SP a pověření generálního ředitele ze dne 20. 12. 2023 č. j. VS-22795-55/ČJ-2017-800020 SP vrchním radou plk. Mgr. Lukášem Dohnalem,

ředitelem Vazební věznice České Budějovice,

adresa věznice:

Vazební věznice České Budějovice

Goethova 1, poštovní přihrádka 170,

371 56 České Budějovice,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Brož – Ledinský s.r.o.

Vidovská 1224/4

370 08 České Budějovice 6

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 25999.

Zastoupení: Luděk Brož, jednatel

IČO: 059 14 388

DIČ: CZ059 14 388

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo:

Článek IV. Čas plnění smlouvy o dílo odst.2 zní nově takto:

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy jejím zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zahájit

práce v den předání staveniště objednatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 45 dnů ode dne předání staveniště to je do 24. 7. 2025. (staveniště bylo předáno dne 9. 6. 2025)

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j.: VS-38240-1/ČJ-2025-8010PS-VERZAK uzavřené dne v 5. 6. 2025 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 15. 7. 2025

.....
za objednatele

Vrchní rada
plk. Mgr. Lukáš Dohnal
z pov. ředitel vazební věznice

.....
za zhotovitele

Luděk Brož
jednatel firmy