

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se
zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Čížkrajice

zastoupená starostou obce panem Ing. Petrem Skamene

se sídlem: Čížkrajice 62, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00581674

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 42125231/0100

kontaktní osoba: Ing. Petr Skamene, tel.: 602 379 484 email: obec@cizkrajice.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

PRVOK s.r.o.

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Mgr. Danem Hanselem, jednatelem

IČ: 281 28 257

DIČ: CZ28128257

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 239163450/0300

telefon: 603 449 460 email: info@prvok.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Vodovod Čížkrajice - Mezilesí“

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Termín dokončení stavebních prací se mění z důvodu ztížených podmínek při provádění výkopů.

Původní termín dokončení: 30.06.2025

Nový termín dokončení stavebních prací: 31.8.2025

V Kájově dne 30.6.2025



Ing. Petr Skamene
starosta obce Čížkrajice

OBEC ČÍŽKRAJICE

Čížkrajice 62
374 01 Trhové Sviny
IČ/DIČ: (CZ)00581674

PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
www.prvok.eu

Mgr. Dan Hansel
jednatel společnosti