

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo na realizaci díla: „Oprava a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v areálu školy – II. etapa“
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel

Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace

zastoupená:	Ing. Jiřím Košťálem, ředitelem
kontaktní osoba:	Ing. Hedvika Prachařová, 607 119 101, pracharova@soubosonohy.cz
se sídlem:	Pražská 636/38b, 642 00 Brno
IČO:	00173843
DIČ:	CZ00173843
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení (číslo účtu):	č.ú. 62733621/0100, Komerční banka, a.s.
ID datové schránky:	cymwdzm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

EDMA s.r.o.

zastoupená:	Ing. Martinem Vaškebou, jednatelem
se sídlem:	Luleč 407, 683 03 Luleč
IČO:	25558391
DIČ:	CZ25558391
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 33471	
bankovní spojení (číslo účtu):	
telefon:	+420 725 576 218
e-mail:	vaskeba@edma.cz
ID datové schránky:	aj422ug

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Článek II. Základní ustanovení

3. Dne 28.02.2025 společně Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **Výměna vodovodního a kanalizačního rozvodu v areálu školy – II. etapa – opakované řízení** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na provedení díla s názvem: **Oprava a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v areálu školy – II. etapa** (dále jen „**Dílo**“).
4. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění Díla, jež spočívaly v specifikách terénu při ukončovacích pracích, vyvstala při provádění díla potřeba víceprací. Smluvní strany se proto dohodly na provedení těchto víceprací a v této souvislosti také na změně ceny Díla prostřednictvím tohoto Dodatku v souladu s článkem V. odstavcem 23 Smlouvy.
5. Předmětem Dodatku jsou vícepráce v celkové výši **280.683,04 Kč bez DPH**, tj. 339.626,48 Kč vč. DPH, a to podle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 2 Smlouvy a dále který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

6. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek V. odstavec 18 Smlouvy se mění následovně:
*„18. Cena za provedení Díla činí 9.723.452,78 Kč bez DPH (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je dále podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.
8. Smluvní strany dále tímto shodně pro vyloučení veškerých pochybností sjednávají, že provedené vícepráce, které částečně zadavatel nemohl rozumně předvídat a dále částečně také dodatečné stavební práce realizované v návaznosti na výskyt dříve zmíněných nepředvídatelných okolností, jsou realizovány v souladu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemají vliv na termíny plnění a dokončení Díla podle článku VIII. odstavce 42 Smlouvy

Článek IV. Závěrečná ujednání

9. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

10. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran. V případě, že je tento Dodatek vyhotoven v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana po jednom stejnopisu.
11. Tento dodatek je v souladu se zněním § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Brně dne 07.07.2025

V Lulči dne 07.07.2025

Objednatel
Střední škola stavebních řemesel
Brno - Bosonohy, příspěvková
organizace
Ing. Jiří Košťál, ředitel

Zhotovitel
EDMA s.r.o.
Ing. Martin Vaškeba, jednatel