



## **D o d a t e k č. 2**

ke

### **Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0241**

uzavřené dne 8. 6. 2017 mezi těmito smluvními stranami

***Objednatel:***

**Městská část Praha 10**

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

k smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

***Zhotovitel:***

**JANPE, spol. s r.o.**

zastoupená panem Janem Pěnkavou - jednatelem

se sídlem Vídeňská 148/132, 149 00 Praha 4, Kunratice

IČO: 27103676

DIČ: CZ27103676

bankovní spojení: KB Praha

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je **Provedení výměny vadné části svodné kanalizace objektu MŠ Chmelová , přesná specifikace místa díla č.p. 2921, k.ú. Záběhllice, ul. Chmelová 8, Praha 10, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 2. Čas plnění se nemění.**

## II.

### Cena plnění

Více práce:	39.180,29 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	39.180,29 Kč, bez DPH
která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>313.192,85 Kč</b>
(slovy: třístatřinácttisícstodevadesát dva 85/100 korun českých)	

**DPH ze základu 313.192,85 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## III.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 13. 8. 2017



objednatel :



zhotovitel :



## Důvodová zpráva

Předkládáme ke schválení návrh dodatku č.2, k uzavřené prováděcí smlouvě č.2017/OMP/0241 na akci: „ Provedení výměny vadné části svodné kanalizace objektu MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10 – Záběhlice“

Předmětem dodatku je úprava smluvní ceny díla z důvodu nezbytných změn rozsahu plnění realizovaných prací.

**Původní cena díla činila: 422.909,- Kč**

**Dodatkem č.1, byla cena díla snížena na : 274.012,56 Kč**

Při provádění akce bylo v průběhu realizace zjištěno několik nesrovnalostí ve výměře doplnění dlažeb v prostorech realizované kanalizační přípojky a napojení stávajících kanalizačních přípojek do realizované kanalizace. Z toho důvodu se cena díla dodatkem č.2 zvyšuje o částku 39.180,29 Kč

**Hodnota víceprací činí: 39.180,29 Kč**

**Cena díla se tedy dodatkem č.2 souhrnně zvyšuje o částku 39.180,29 bez DPH, na konečnou cenu díla 313.192,85 bez DPH.**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: z047032017  
Stavba: MŠ Chmelová 2921-8 - oprava svodné kanalizace - objekt MŠ

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 28.7.2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676  
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 180,29</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	39 180,29		8 227,86
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>47 408,15</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z047032017

Stavba: MŠ Chmelová 2921-8 - oprava svodné kanalizace - objekt MŠ

Místo: Praha

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>39 180,29</b>	<b>47 408,15</b>	
z047032 017	MŠ Chmelová 2921-8 - oprava svodné kanalizace - objekt MŠ	39 180,29	47 408,15	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Chmelová 2921-8 - oprava svodné kanalizace - objekt MŠ

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676  
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 180,29</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 180,29	21,00%	8 227,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>47 408,15</b>
-------------------	--------------	------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Chmelová 2921-8 - oprava svodné kanalizace - objekt MŠ

Místo: Praha

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**39 180,29**

### HSV - Práce a dodávky HSV

23 276,80

1 - Zemní práce

9 373,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

352,80

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 175,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 828,00

997 - Přesun sutě

2 412,00

998 - Přesun hmot

3 136,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

13 503,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 810,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

790,00

771 - Podlahy z dlaždic

8 020,60

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

1 111,89

784 - Dokončovací práce - malby

771,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Chmelová 2921-8 - oprava svodné kanalizace - objekt MŠ

Místo: Praha

Datum: 28.07.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**39 180,29**

D HSV Práce a dodávky HSV 23 276,80

D 1 Zemní práce 9 373,00

2	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 (23*0,6*0,9)+(6*0,6*0,6)+(1+1+1+1)*0,6*0,9-7,2	m3	3,400	1 800,00	6 120,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

3	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	3,400	750,00	2 550,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,400	80,00	272,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,400	20,00	68,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

6	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	0,300	250,00	75,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	--

8	M	583312000	kamenivo těžené zásypaný materiál	t	1,600	180,00	288,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

10	K	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových příčekovek bjemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,560	630,00	352,80	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 3			Svislé a kompletní konstrukce				352,80	
-----	--	--	-------------------------------	--	--	--	--------	--

10	K	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových příčekovek bjemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,560	630,00	352,80	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
-----	--	--	----------------------	--	--	--	------	--

D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 175,00	
-----	--	--	--	--	--	--	----------	--

10	K	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových příčekovek bjemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,560	630,00	352,80	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
-----	--	--	----------------------	--	--	--	------	--

D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 175,00	
-----	--	--	--	--	--	--	----------	--

D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
-----	--	--	----------------------	--	--	--	------	--

D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 175,00	
-----	--	--	--	--	--	--	----------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropěch	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,800	350,00	280,00	CS ÚRS 2014 01
15	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2014 01
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,420	3 200,00	1 344,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		(23*0,6*0,15)+(6*0,6*0,15)+(1+1+1+1+1)*0,6*0,15-1,26					
17	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,240	350,00	84,00	CS ÚRS 2014 01
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	25 500,00	765,00	
	vv		3,06*0,006-0,008					
19	K	632902211	Příprava povrchu mazanin pro potěr cement. mlékem s PVAC	m2	4,000	40,00	160,00	
	vv		(23*0,6)+(6*0,6)+(1+1+1+1+1)*0,6-8,4					
20	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		23+23+1,5+3+3+1,5-22,5					
21	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	0,160	1 200,00	192,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		(23*0,6*0,1)+(6*0,6*0,1)+(1+1+1+1+1)*0,6*0,1-0,84					
	D 9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>1 828,00</b>	
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000	70,00	420,00	
	vv		2,8*3,8+(2,5+23)*1,2-17,4					
	vv		15+15					
	vv		Součet					
23	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	6,000	3,00	18,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		71,24*5-87					
24	K	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
28	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	3,000	270,00	810,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		(21+2,5)*2-23					
	D 997		<b>Přesun sutě</b>				<b>2 412,00</b>	
31	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,800	1 550,00	1 240,00	CS ÚRS 2014 01
32	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,800	250,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,800	15,00	12,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,800	1 200,00	960,00	CS URS 2014 01
D 998			Přesun hmot				3 136,00	
35	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,200	980,00	3 136,00	CS URS 2014 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 503,49	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
VV			12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 810,00	
39	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	2,000	185,00	370,00	
47	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	530,00	530,00	
52	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	3,000	510,00	1 530,00	
53	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,000	320,00	320,00	
67	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,000	20,00	60,00	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
72	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	0,000	100,00	0,00	CS URS 2014 01
D 740			Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	
80	K	740991100	Demontáž a montáž el. rozvodu stávajícího zařízení - škrabky	kus	0,000	3 700,00	0,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
82	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	20,00	0,00	
VV			4*2-2					
D 767			Konstrukce zámečnické				790,00	
83	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	0,500	100,00	50,00	CS URS 2014 01
84	M	423928880	konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm	kus	1,000	310,00	310,00	CS URS 2014 01
85	M	423929120	spojka prodlužovací šestihřanná M 12 x 35	kus	8,000	20,00	160,00	CS URS 2014 01
86	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	6,000	10,00	60,00	CS URS 2014 01
87	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	6,000	35,00	210,00	CS URS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic				8 020,60	
88	K	771444111	Montáž soklíku z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	8,000	65,00	520,00	CS URS 2014 01
VV			2,5+3,5+23+23+1,5+(2,8+2,8+3,5+3,5+4,5+4,5)-18,4					
89	M	597613120	sokl - podlahy (barevný) cca 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	24,000	40,00	960,00	CS URS 2014 01
VV			169,873501997337*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
90	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	8,000	30,00	240,00	CS URS 2014 01
91	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,000	100,00	500,00	
VV			2,8*3,8+(2,5+23)*1,2-11,76					
92	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	5,000	350,00	1 750,00	CS URS 2014 01
93	M	597611100	dlaždice keramické - (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	5,000	520,00	2 600,00	CS URS 2014 01
VV			29,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
94	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,000	35,00	175,00	
95	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	5,000	230,00	1 150,00	CS URS 2014 01
96	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,160	465,00	74,40	CS URS 2014 01
97	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,160	320,00	51,20	CS URS 2014 01
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				1 111,89	
98	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	1,000	80,00	80,00	
99	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	1,000	500,00	500,00	CS URS 2014 01
100	M	597610000	obkladačky keramické (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	1,100	450,00	495,00	CS URS 2014 01
VV			1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
102	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,046	480,00	22,08	CS URS 2014 01
103	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	322,00	14,81	CS URS 2014 01
D 784			Dokončovací práce - malby				771,00	
104	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000	5,00	45,00	CS URS 2014 01
VV			(23+23)*1,5+(2,8+2,8+3,8+3,8)*2,6-53,3					
105	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000	15,00	135,00	CS URS 2014 01
106	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	3,000	62,00	186,00	CS URS 2014 01
107	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000	45,00	405,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 400,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
108	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0,000	6 500,00	0,00	CS URS 2014 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 200,00	
109	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	0,100	8 000,00	800,00	CS URS 2016 01
110	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	ks	0,100	4 000,00	400,00	CS URS 2016 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 200,00	
111	K	041103000	Autorský dozor projektanta	ks	0,100	7 000,00	700,00	CS URS 2016 01
112	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,100	5 000,00	500,00	CS URS 2014 01