

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 100.2025020

uzavřené dne 27.6.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:

Revmatologický ústav, příspěvková organizace

Sídlo: Na Slupi 450/4, 128 00 Praha 2

IČO: 00023728

Zastoupený: MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Painting Pro s.r.o.

Sídlo: U Potoka 160/5, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín

IČO: 27297152

Zastoupený: Lenka Kindlová, jednatel

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Web: www.barvy-kindl.cz

Zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23081

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla sjednaného ve Smlouvě o dílo č. 100.2025020 o malířské práce laboratoří v 1. NP a dále malířské práce v chodbách před laboratořemi včetně zakrývání, olepování a následného úklidu pracoviště Revmatologického ústavu.
2. Rozsah prací je blíže podrobně specifikován v příložených cenových nabídkách Zhotovitele ze dne 28.6.2025 2025, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 a 2.
3. Práce budou realizovány v rámci jednoho plnění spolu s výmalbou laboratoří dle původní smlouvy.

4. Celková cena díla bude určena součtem všech položkových nabídek.

Článek II – Časové plnění

1. Termín provedení výmalby laboratoří a chodeb je stanoven na 26. a 27. července 2025. Zhotovitel se zavazuje, že dne 27. 7. 2025 ukončí veškeré práce nejpozději do 10:00 hod., aby mohl být zajištěn následný úklid podlah a mytí oken.
2. Termín prací v chodbě bude koordinován tak, aby nenarušoval provoz zdravotnického zařízení a bude upřesněn v návaznosti na dostupnost úklidových a renovačních služeb.

Článek III – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 100.2025020 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a platí v plném rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 7 -07- 2025

Za Objednatele, v Praze dne

.....
MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
ředitel

Za Zhotovitele, v Děčíně dne 4. 7. 2025

.....
Lenka Kindrová

Jednatel

Přílohy:

1. Cenová nabídka – malování laboratoří
2. Cenová nabídka – malování chodby před laboratořemi

MALOVÁNÍ ODDĚLENÍ chodby LABORATOŘE - Revmatologického ústavu

Jedná se o opravu a malování chodeb před laboratořemi , které se nachází v 1NP staré budovy RÚ.

Termín malování: 26. – 27.7.2025

Termín pro předložení nabídky: 30.6.2025

Prováděné práce dle zadání	celkem m ²	cena za m ²	celková cena v Kč bez DPH
Zakrytí podlah a zařízení folií vč. olepení páskou	296	5,00	1 480,00
Hloubková penetrace stěn a stropů	296	10,00	2 960,00
Bílá malba Het (stěny nutno 2x malba)	538	22,00	11 836,00
Lešení a žebříky manipulace s nimi výmalby pouze ze štaflí	296	22,00	6 512,00
Hrubý úklid pracoviště, likvidace odpadu, obalů atd.	269	5,00	1 345,00
Příplatek za práci o víkendu a svátcích	296	9,38	2 776,48
Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. přesunu	18	245,00	4 410,00
Celkem kompletní výmalba			31 319,48

Dodatečné opravy	celkem m ²	cena za m ²	celková cena v Kč bez DPH
Pomístné opravy - oškrábání zdiva a drobné opravy	85	29,00	2 465,00
Tmelení po opravách - broušení	85	29,00	2 465,00
Celkem dodatečné opravy			4 930,00

Náklady na dopravu 2x dodávka Ford tranzit + 1x technik	2	1 650,00	3 300,00
---	---	----------	----------

Nabídková cena bez DPH celkem	39 549,48
--------------------------------------	------------------

Datum: 28.6.2025

Nabídku předložil: [REDACTED]

Podpis:

MALOVÁNÍ ODDĚLENÍ LABORATOŘE - Revmatologického ústavu

Jedná se o malování LABORATOŘÍ , které se nachází v 1NP staré budovy RÚ.

Termín malování: 26. – 27.7.2025

Termín pro předložení nabídky: 30.6.2025

Prováděné práce dle zadání	celkem m ²	cena za m ²	celková cena v Kč bez DPH
Zakrytí podlah a zařízení folií vč. olepení páskou	690	5,00	3 450,00
Hloubková penetrace stěn a stropů	690	10,00	6 900,00
Bílá malba Het (stěny nutno 2x malba)	1 380	22,00	30 360,00
Lešení a žebříky manipulace s nimi výmalby pouze ze štaflí	690	22,00	15 180,00
Hrubý úklid pracoviště, likvidace odpadu, obalů atd.	690	5,00	3 450,00
Příplatek za práci o víkendu a svátcích	690	9,38	6 472,20
Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. přesunu	25	245,00	6 125,00
Celkem kompletní výmalba			71 937,20

Dodatečné opravy	celkem m ²	cena za m ²	celková cena v Kč bez DPH
Pomístné opravy - oškrábání zdiva a drobné opravy	325	29,00	9 425,00
Tmelení po opravách - broušení	325	29,00	9 425,00
Celkem dodatečné opravy			18 850,00

Náklady na dopravu 2x dodávka Ford tranzit + 1x technik	5	1 650,00	8 250,00
---	---	----------	----------

Nabídková cena bez DPH celkem	99 037,20
--------------------------------------	------------------

Datum: 28.6.2025

Nabídku předložil: XXXXXXXXXX

Podpis: