



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 3. 9. 2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

a

Zhotovitel

Název: **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno - Slatina
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupen: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně
Vedoucí společník

Název: **EP Rožnov, a.s.**
Sídlo: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 45193631
DIČ: CZ45193631
Zastoupen: Ing. Pavlem Scholzem, předsedou představenstva
a Ing. Vladimírem Nohavicou, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: B 346 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Druhý společník

Název: **IDPS s.r.o.**
Sídlo: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno - Medlánky
IČ: 47537205
DIČ: CZ 47537205
Zastoupen: Ing. Tomášem Nossekem, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 102593 vedená u Krajského soudu v Brně
Třetí společník

Vedoucí společník, druhý společník a třetí společník jsou sdruženi ve **Společnosti OHLA ŽS - EP Rožnov - IDPS pro pavilon C03** na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 7. 6. 2024 dle § 2716 OZ.

Veřejná zakázka: **Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice**, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.



I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XIII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou provedeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 ZZVZ, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny a klasifikovány dle ZZVZ ve změnových listech č. 12 až č. 19; změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou Dodatku.
- II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5) nebo 6) ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8) ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla bez DPH se v důsledku Změn tohoto Dodatku **zvýšuje** o částku: **9 929 973,69 Kč bez DPH.**
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **2 085 294,47 Kč.**
Součet **navýšení** ceny Díla včetně DPH pak činí: **12 015 268,16 Kč vč. DPH.**
- cena hrazená z Národního plánu obnovy činí 1 650 288,36 Kč bez DPH, DPH 346 560,56 Kč, cena vč. DPH 1 996 848,92 Kč;
 - cena hrazená z operačního programu Jan Amos Komenský činí 4 596 847,31 Kč bez DPH, DPH 965 337,94 Kč, cena vč. DPH 5 562 185,25 Kč;
 - cena hrazená z vlastních zdrojů MUNI činí 3 682 838,02 Kč bez DPH, DPH 773 395,98 Kč, cena vč. DPH 4 456 234,00 Kč;
- III. 2) Cena Díla nově činí **249 886 410,37 Kč bez DPH**, tj. **292 432 582,85 Kč vč DPH.**

IV. Dopad Změn na Čas provedení Díla

- IV. 1) Z důvodu změn Předmětu díla se v souladu s ust. IV. 6) bod 3. Smlouvy upravuje Čas provedení Díla revizí přílohy 1 Smlouvy – tabulky Popis Fází, Milníků, termíny a lhůty, která je přílohou tohoto Dodatku.



V. Závěrečná ujednání

- V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- V. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
- Tabulka Milníků, Fází a Termínů – revize 2
 - Změnové listy č. 12 až č. 19 včetně rozpočtů
- V. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.