



## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001,  
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).  
Dodatek č. 1 evidovaný pod č. objednatele 2015/2719/NM

### Článek I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Národní muzeum**, příspěvková organizace  
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79  
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel  
IČ : 00023272  
DIČ: CZ00023272  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
technický dozor objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

##### Sdružení M-P-I Národní muzeum

Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

#### Vedoucí účastník:

se sídlem:	<b>Metrostav a.s.</b>
IČ :	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
DIČ:	000 14 915
zápis v obchodním rejstříku:	CZ00014915
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

#### Účastník sdružení:

se sídlem:	<b>Průmstav, a.s.</b>
IČ:	Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
DIČ:	25105825
zápis v obchodním rejstříku:	CZ25105825
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538

#### Účastník sdružení:

se sídlem:	<b>IMOS Brno a.s.</b>
IČ:	Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00
DIČ:	253 22 257
	CZ25322257



zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211  
zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013  
Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s.,  
zastoupenou na základě plné moci Ing. Petrem Zábským,  
ředitelem divize 9

sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: [REDACTED]

zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

#### **dodatek č. 1:**

#### **Článek II. Předmět dodatku**

1. V **článku II.** smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 003/a.
2. V **článku IV.** smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se snižuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: - 4 772 164,88 Kč

O výše uvedenou částku se snižuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

**Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH: 1 352 368 483,89 Kč**

**Snížení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH: - 4 772 164,88 Kč**

**Nová cena díla bez DPH: 1 347 596 319,01 Kč**

**DPH 21 %: 282 995 226,99 Kč**

**Nová cena díla celkem vč. DPH: 1 630 591 546,00 Kč**

3. V článku I. Smluvní strany se mění v části „Zhotovitel“ :

Sídlo vedoucího účastníka sdružení takto : **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

bankovní spojení takto : bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum : [REDACTED]

4. V článku XXII. Oprávněné osoby, doručování, formy právních úkonů se mění odst. 5 takto :

„Veškerá korespondence související s provedením díla, podle smlouvy adresována zhotoviteli, bude doručována na adresu Metrostav a.s., divize 9, **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8.**“

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 003/a.

V Praze dne 13. 11. 2015

V Praze dne 10.11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitel

.....  
**PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.**  
generální ředitel Národního muzea

.....  
za Sdružení M-P-I Národní muzeum  
Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení  
jako zmocněný zástupce sdružení  
**Ing. Petr Záborský**  
ředitel divize 9, Metrostav a.s.  
*na základě plné moci*



## REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

**NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 003/a**

**verze: 1**

<b>Smlouva o dílo:</b>	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
<b>Navrhovatel změny:</b>	Sdružení M-P-I Národní muzeum
<b>Název změnového listu:</b>	<b>IO 541 PŘELOŽKA KABELOVODU - TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>
<b>Objekt:</b>	IO 541 PŘELOŽKY KABELOVODŮ A NOVÉ KOMORY (část Přeložka kabelu Telefonica, část Přeložka kabelu MV ČR)
<b>Důvod a popis změny:</b>	Na základě aktualizace smluvních vztahů mezi NM a vlastníkem technické infrastruktury - společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - "CETIN" (dodatkem ze dne 24.7.2015 ke smlouvě "o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě" ze dne 7. 12. 2011), vznikl požadavek vlastníka, aby realizace technologické části byla realizována výlučně v kompetenci společnosti CETIN. Z tohoto důvodu je technologická část překládky vyjmuta Objednatelům z dodávky Zhotovitele, kromě položek VRN, které budou sloužit k úhradě nákladů na koordinaci mezi Zhotovitelem realizujícím stavební část překládky a společností CETIN realizující zmíněnou technologickou část.
<b>Technické řešení změny:</b>	Vyjmutí technologické části překládky kabelovodu z předmětu SOD, kromě položek VRN, které budou sloužit ke koordinaci mezi Zhotovitelem a společností CETIN
<b>Dokumentace / příloha ZL:</b>	<b>Příloha 1 ; Projektová Instrukce PI 003</b> (kód GP:RNM_PI_003_00) vč. Průvodní zprávy a Výkazu výměr - REVIZE 01
<b>Cenová kalkulace / příloha ZL:</b>	<b>Příloha 2</b>
<b>Dopad do smluvní ceny (bez DPH):</b>	<b>-4 772 164,88 Kč</b>

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobně zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

**Příloha č.1**  
**k návrhu změnového listu - identifikace změny**  
**Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr**

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 003/a	verze: 1	
Název objektu: SPOJOVACÍ CHODBA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....	.....	94 053 .....	PI 003	Spojovací chodba   ZRN   Inženýrské objekty   IO 500 Kabelové vedení   IO 541 Přeložky kabelovodů a nové komory	Vyjmutí technologické části překládky kabelovodu z SOD.	Vlastník sítě tvá na realizaci technologické části překládky se svými kapacitami	-4 772 164,88
* může být doloženo na samostatném listu				Spojovací chodba   VRN			0,00
							-4 772 164,88

Příloha č.2  
k návrhu změnového listu - identifikace změny


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 003/a		verze: 1						
Název objektu:		SPOJOVACÍ CHODBA		SPOJOVACÍ CHODBA								
poř. číslo pol. dle SOD	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	měrná jedn.	množství v smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. lomáž položky	celk. lomáž položky	typ lomáž (7/5)	rozdíl celk. ceny Kč
		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY										
		IO 800 KABELOVÉ VEDENÍ										
		IO 541 Přeložka kabelů Telefonica										
		Výkaz výměr: viz příloha (výkaz výměr projektové instrukce PI 003)										
		MONTÁŽ										
954991		Montáž záviacích kabelů do 50 XN	m	70,000	15,00	1 050,00	-70,000	-1 050,00	x	x	x	-1 050,00
954992		Montáž záviacích kabelů do 300 XN	m	1 828,000	55,00	100 430,00	-1 828,000	-100 430,00	x	x	x	-100 430,00
954993		Montáž záviacích kabelů nad 300 XN	m	560,000	75,00	42 000,00	-560,000	-42 000,00	x	x	x	-42 000,00
955281		Montáž spojky smíšené do 50 žytek	ks	2 000	550,00	1 100,00	-2 000	-1 100,00	x	x	x	-1 100,00
955282		Montáž spojky smíšené nad 50 žytek	ks	22,000	1 336,36	29 400,00	-22,000	-29 400,00	x	x	x	-29 400,00
955280		Montáž spojky smíšené dvojnásob. nad 50 žytek	ks	48,000	1 347,92	64 700,00	-48,000	-64 700,00	x	x	x	-64 700,00
952649		Měření stejnosměrné - první žytky	ks	58,000	105,00	6 090,00	-58,000	-6 090,00	x	x	x	-6 090,00
952650		Měření stejnosměrné - další žytky	ks	17 718,000	29,86	525 515,88	-17 718,000	-525 515,88	x	x	x	-525 515,88
955001		Montáž jedné č. za provozu nebo obustr. Čísł.	ks	18 450,000	85,00	1 568 250,00	-18 450,000	-1 568 250,00	x	x	x	-1 568 250,00
955033		Demontáž 0,4:0,5 do200; 0,8 do100 v kab	m	1 058,000	45,00	47 610,00	-1 058,000	-47 610,00	x	x	x	-47 610,00
955034		Demontáž 0,4:0,5 do600; 0,8 do150 v kab	m	2 350,000	45,00	104 850,00	-2 350,000	-104 850,00	x	x	x	-104 850,00
952696		Zafukování, vyfukování OK do 24 vt. do HDPE trubky	m	2 416,000	8,00	19 328,00	-2 416,000	-19 328,00	x	x	x	-19 328,00
955307		Zafukování, vyfukování OK do 48 vt. do HDPE trubky	m	9 062,000	18,00	163 116,00	-9 062,000	-163 116,00	x	x	x	-163 116,00
955304		Zafukování, vyfukování OK do 96 vt. do HDPE trubky	m	3 002,000	38,00	105 070,00	-3 002,000	-105 070,00	x	x	x	-105 070,00
952183		Svaření vláknů ve spojce nebo rozvaděči	ks	730,000	450,00	328 500,00	-730,000	-328 500,00	x	x	x	-328 500,00
955306		Měření závěrečné-1v. (rozvaděč-rozvaděč)	ks	1 268,000	75,00	95 100,00	-1 268,000	-95 100,00	x	x	x	-95 100,00
955078		Úprava spojky	ks	10,000	150,00	1 500,00	-10,000	-1 500,00	x	x	x	-1 500,00
		Demontáž spojky bez demontáže vláken	ks	10,000	150,00	1 500,00	-10,000	-1 500,00	x	x	x	-1 500,00
		Montáž, demontáž HDPE trubek do kabelovodu	m	2 128,000	38,00	80 788,00	-2 128,000	-80 788,00	x	x	x	-80 788,00
		Zalázení mikrotrubičky	m	464,000	18,00	8 352,00	-464,000	-8 352,00	x	x	x	-8 352,00
952673		Kalibrace trubky	m	1 063,000	20,00	21 260,00	-1 063,000	-21 260,00	x	x	x	-21 260,00
952607		Zkouška tlaková trubky	m	1 063,000	25,00	26 575,00	-1 063,000	-26 575,00	x	x	x	-26 575,00
955255		Montáž koncovka PLASSON	ks	5,000	275,00	1 375,00	-5,000	-1 375,00	x	x	x	-1 375,00
		MATERIAL										
104478		Spojka trubky HDPE 40mm PLASSON-SPOCOM	ks	8,000	150,00	1 200,00	-8,000	-1 200,00	x	x	x	-1 200,00
120589		Kabel opt. SAMSUNG 48SN-D vláknů Cu pár	m	1 781,000	25,00	44 525,00	-1 781,000	-44 525,00	x	x	x	-44 525,00
		Kabel TCKGY 400XN0,6	m	172,000	250,00	43 000,00	-172,000	-43 000,00	x	x	x	-43 000,00
		Kabel TCKGY 150XN0,8	m	336,000	180,00	60 480,00	-336,000	-60 480,00	x	x	x	-60 480,00
		Kabel TCKGY 200XN0,8	m	926,000	230,00	212 980,00	-926,000	-212 980,00	x	x	x	-212 980,00
		Kabel TCKGY 300XN0,8	m	382,000	380,00	145 160,00	-382,000	-145 160,00	x	x	x	-145 160,00
119220		Kabel plastový TCEPKPFL 500x4x0,4	m	350,000	1 850,00	647 500,00	-350,000	-647 500,00	x	x	x	-647 500,00
119235		Kabel plastový TCEPKPFL 200x4x0,6	m	105,000	782,00	82 110,00	-105,000	-82 110,00	x	x	x	-82 110,00
118247		Kabel plastový TCEPKPFL 25x4x0,8	m	70,000	95,00	6 650,00	-70,000	-6 650,00	x	x	x	-6 650,00
103755		Koncovka trubky 32 mm Plasson	ks	5,000	350,00	1 750,00	-5,000	-1 750,00	x	x	x	-1 750,00
114822		Modul konektor. 9700-10P	ks	3 488,000	25,00	87 200,00	-3 488,000	-87 200,00	x	x	x	-87 200,00
115258		Souprava odboč. TRP ST 546888-B11-R17	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	-3,000	-4 500,00	x	x	x	-4 500,00

115030	Spojka kabelová SCX 43/ B-300	ks	2,000	550,00	1 100,00	-2,000	-1 100,00	X	X	X	-1 100,00
115014	Spojka kabelová SCXC 122/28-500	ks	8,000	550,00	4 400,00	-8,000	-4 400,00	X	X	X	-4 400,00
115010	Spojka kabelová SCXC 160/48-500	ks	8,000	550,00	4 400,00	-8,000	-4 400,00	X	X	X	-4 400,00
115021	Spojka kabelová SCXC 137/34-530	ks	34,000	550,00	18 700,00	-34,000	-18 700,00	X	X	X	-18 700,00
	Trubka HDPE 32/37 oranžová dva červ. pr	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 32/37 oranžová dva bílá, pr	m	56,000	35,00	1 960,00	-56,000	-1 960,00	X	X	X	-1 960,00
	Trubka HDPE 32/37 modrá	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 32/37 červená	m	95,000	35,00	3 325,00	-95,000	-3 325,00	X	X	X	-3 325,00
	Trubka HDPE 32/37 černá	m	95,000	35,00	3 325,00	-95,000	-3 325,00	X	X	X	-3 325,00
	Trubka HDPE 32/37 žlutá	m	95,000	35,00	3 325,00	-95,000	-3 325,00	X	X	X	-3 325,00
	Trubka HDPE 32/37 modrá	m	95,000	35,00	3 325,00	-95,000	-3 325,00	X	X	X	-3 325,00
	Trubka HDPE 40/33 zelená	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 40/33 oranžová bílý pruh	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 40/33 oranžová 2 x bílý pruh	m	114,000	35,00	3 990,00	-114,000	-3 990,00	X	X	X	-3 990,00
	Trubka HDPE 40/33 oranžová modrý pruh	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 40/33 oranžová 2x modrý pruh	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 40/33 černá bílý pruh	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 40/33 černá modrý pruh	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Trubka HDPE 40/33 modrá bílý pruh	m	57,000	35,00	1 995,00	-57,000	-1 995,00	X	X	X	-1 995,00
	Mikrotubičky 10/8 žlutá	m	112,000	20,00	2 240,00	-112,000	-2 240,00	X	X	X	-2 240,00
	Mikrotubičky 10/8 červená	m	112,000	20,00	2 240,00	-112,000	-2 240,00	X	X	X	-2 240,00
	Mikrotubičky 10/8 bílá	m	112,000	20,00	2 240,00	-112,000	-2 240,00	X	X	X	-2 240,00
	Mikrotubičky 10/8 modrá	m	58,000	20,00	1 120,00	-58,000	-1 120,00	X	X	X	-1 120,00
	Spojka mikrotubičky	m	56,000	20,00	1 120,00	-56,000	-1 120,00	X	X	X	-1 120,00
	ID - 541 Přeložka kabelu MV ČR	ks	16,000	65,00	1 040,00	-16,000	-1 040,00	X	X	X	-1 040,00
	Výkaz výměr: viz příloha (výkaz výměr projektové instrukce PI 003)										
	MONTÁŽ										
	Montáž závěsných kabelů do 50 XN	m	70,000	15,00	1 050,00	-70,000	-1 050,00	X	X	X	-1 050,00
	Montáž spojky smrštitelné nad 60 čtýřek	ks	2,000	550,00	1 100,00	-2,000	-1 100,00	X	X	X	-1 100,00
	Měření stejnosměrné - první čtýřka	ks	50,000	105,00	5 250,00	-50,000	-5 250,00	X	X	X	-5 250,00
	Montáž jedné čtýřky ze provazu	ks	50,000	65,00	3 250,00	-50,000	-3 250,00	X	X	X	-3 250,00
	Demontáž 0,4;0,6 úo200; 0,8 do100 v kab	m	61,000	45,00	2 745,00	-61,000	-2 745,00	X	X	X	-2 745,00
	MATERIAL										
	Kabel TCKGY 25XN0,8	m	70,000	35,00	2 450,00	-70,000	-2 450,00	X	X	X	-2 450,00
	Spojka kabelová SCX 43/ B-300	ks	2,000	550,00	1 100,00	-2,000	-1 100,00	X	X	X	-1 100,00
	VRN - neodčítá se										
1	Uzemní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	0%	0,00				0,00
2	Mínosjavištní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	0%	0,00				0,00
3	Zařízení slavenštět 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	0%	0,00				0,00
5	Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	0%	0,00				0,00
6	Inženýrská činnost zhotovitelů 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	0%	0,00				0,00
<b>Rezdlí oproti SoD (SO/IO) v Kč:</b>											
<b>-4 772 164,88</b>											


Za INŽ (TDI) - rozsah prací:


Za FRAM - finanční kontrola:











Název stavby :

Číslo a název SO/IO :

Kód a název profese :

Datum zpracování :

NÁRODNÍ MUZEUM - SPOJOVACÍ CHODBA

IO 541 - Přeložky kabelovodů a nové komory (Telefonica O2 CZ)

REVIZE01 - 10.2015

Poř.č.	Číslo položky/standardu	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky dle SoD	Cena celkem		Množství položky změny	Jednotková cena	Cena celkem změny
					Jednotková cena	Jednotková cena			
IO-541 Přeložka kabelu Telefonica									
Rekapitulace nákladů:									
	MONTAZ					0,000			0,00
	MATERIAL					0,000			0,00
	Celkové náklady					0,000			0,00
	Císlo SAP	Název položky		množství					
	MONTAZ								
	954991	Montáž závlačných kabelů do 50 XN	m	70,000		0,00			0,00
	954992	Montáž závlačných kabelů do 300 XN	m	1 826,000		0,00			0,00
	954993	Montáž závlačných kabelů nad 300 XN	m	560,000		0,00			0,00
	955281	Montáž spojky smířitelné do 50 čtyřek	ks	2,000		0,00			0,00
		1 kab. 25XN v úseku 2 spojky		příloha 03					
	955282	Montáž spojky smířitelné nad 50 čtyřek	ks	22,000		0,00			0,00
		úsek s 2 spojkami jednoplášťové		příloha 03					
		2 kab. 500 XN		4,000					-4,00
		úsek s 3 spojkami jednoplášťové							0,00
		2 kab. 150 XN		6,000					-6,00
		2 kab. 200 XN		6,000					-6,00
		2 kab. 500 XN		6,000					-6,00
	955280	Montáž spojky smíř. dvoupł. nad 50 čtyř.	ks	48,000		0,00			0,00
		úsek s 2 spojkami dvoupł. dvoupł. dvoupł. dvoupł.		příloha 03					
		4 kab. 150 XN		8,000					-8,00
		3 kab. 200 XN		6,000					-6,00
		4 kab. 300 XN		8,000					-8,00
		1 kab. 400 XN		2,000					-2,00
		úsek s 3 spojkami dvoupł. dvoupł. dvoupł.							
		6 kab. 200 XN		18,000					-18,00
		1 kab. 300 XN		3,000					-3,00

Poř.č.	Číslo položky/standardu	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky dle SoD	Cena celkem		Množství položky změny	Jednotková změna	Cena celkem změny
					Jednotková cena	Jednotková změna			
		1. kab. 400 XN		3,000			-3,00		
	952649	Měření stejnosměrné - první čtyřka	ks	58,000		0,00	-58,00		0,00
		29 kab. měřeno před a po přeložením		příloha 03					
	952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	ks	17 718,000		0,00	-17 718,00		0,00
		Celková kapacita kabelů - 1. čtyřky měřeno 2x		příloha 03					
	955001	Montáž jedné čt. za provozu nebo oboustr. Čísli.	ks	18 450,000		0,00	-18 450,00		0,00
		Viz rozpis spojek - montáž		příloha 03					
	955033	Demontáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kab	m	1 058,000		0,00	-1 058,00		0,00
		vytažení mrtvých kabelů		příloha 03					
	955034	Demontáž 0,4;0,6 do600; 0,8 do150 v kab	m	2 330,000		0,00	-2 330,00		0,00
		vytažení mrtvých kabelů		příloha 03					
	952695	Zafukování, vyfukovní OK do 24 vl. do HDPE trubky	m	2 416,000		0,00	-2 416,00		0,00
		4 opto kab. 12 vl.		příloha 04, 05					
	952696	Zafukování, vyfukování OK do 48 vl. do HDPE trubky	m	9 062,000		0,00	-9 062,00		0,00
		3 opto kab. 30 vl., 1 x 40 vl., 4 x 48 vl.		příloha 04, 05					
	955307	Zafukování, vyfukování OK do 96 vl. do HDPE trubky	m	3 002,000		0,00	-3 002,00		0,00
		1 opto kab. 72 vl., 2 x 96 vl.		příloha 04, 05					
	955304	Svaření vlákna ve spojce nebo rozvaděči	ks	730,000		0,00	-730,00		0,00
		(4x12+3x30+1x40+4x48+1x72+2x96+2x48)		příloha 05					
	952183	Měření závěrečné-1vl.(rozvaděč-rozvaděč)	ks	1 268,000		0,00	-1 268,00		0,00
		(4x12+3x30+1x40+4x48+1x72+2x96)x2		příloha 05					
	955306	Úprava spojky	ks	10,000		0,00	-10,00		0,00
				příloha 05					
	955079	Demontáž spojky bez demontáže vláken	ks	10,000		0,00	-10,00		0,00
				příloha 05					
		Montáž, demontáž HDPE trubek do kabelovodu	m	2 126,000		0,00	-2 126,00		0,00
		vytažení starých a montáž nových		příloha 05					
		Zatažení mikrotrubičky	m	464,000		0,00	-464,00		0,00
		montáž nových		příloha 05					
	952673	Kalibrace trubky	m	1 063,000		0,00	-1 063,00		0,00
		nové HDPE trubky		příloha 05					
	952607	Zkouška tlaková trubky	m	1 063,000		0,00	-1 063,00		0,00
		nové HDPE trubky		příloha 05					
	955255	Montáž koncovka PLASSON	ks	5,000		0,00	-5,00		0,00

Poř.č.	Číslo položky/standardu	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky dle SoD	Cena celkem		Množství položky změny	Cena celkem změny	
					Jednotková cena	Cena celkem		Jednotková cena	Cena celkem změny
		pro HDPE trubky		příloha 05					
	MATERIÁL.								
	104478	Spojka trubky HDPE 40mm PLASSON-SPCOM	ks	8,000		0,00	-8,00		0,00
	120589	Kabel opt. SAMSUNG 48SN-D vláken Cu pár	m	1 781,000		0,00	-1 781,00		0,00
		Kabel TCKQY 400XN0.8	m	172,000		0,00	-172,00		0,00
		Kabel TCKQY 150XN0.8	m	336,000		0,00	-336,00		0,00
		Kabel TCKQY 200XN0.8	m	926,000		0,00	-926,00		0,00
		Kabel TCKQY 300XN0.8	m	382,000		0,00	-382,00		0,00
	119220	Kabel plastový TCEPKPFLE 500x4x0,4	m	350,000		0,00	-350,00		0,00
	119235	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	m	105,000		0,00	-105,00		0,00
	119247	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	m	70,000		0,00	-70,00		0,00
	103755	Koncovka trubky 32 mm Plasson;	ks	5,000		0,00	-5,00		0,00
	114822	Modul konektor. 9700-10P	ks	3 488,000		0,00	-3 488,00		0,00
	115258	Souprava odboč. TRP S1 S46896-B11-R17	ks	3,000		0,00	-3,00		0,00
	115030	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	2,000		0,00	-2,00		0,00
	115014	Spojka kabelová SCXC 122/28-500	ks	8,000		0,00	-8,00		0,00
	115010	Spojka kabelová SCXC 160/48-500	ks	8,000		0,00	-8,00		0,00
	115021	Spojka kabelová SCXCZ 137/34-530	ks	34,000		0,00	-34,00		0,00
		Trubka HDPE 32/37 oranžová dva červ. pr	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 32/37 oranžová dva bílé. pr	m	56,000		0,00	-56,00		0,00
		Trubka HDPE 32/37 modrá	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 32/37 červená	m	95,000		0,00	-95,00		0,00
		Trubka HDPE 32/37 černá	m	95,000		0,00	-95,00		0,00
		Trubka HDPE 32/37 žlutá	m	95,000		0,00	-95,00		0,00
		Trubka HDPE 32/37 modrá	m	95,000		0,00	-95,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 zelená	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 oranžová bílý pruh	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 oranžová 2 x bílý pruh	m	114,000		0,00	-114,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 oranžová modrý pruh	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 oranžová 2x modrý pruh	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 černá bílý pruh	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 bílá modrý pruh	m	57,000		0,00	-57,00		0,00
		Trubka HDPE 40/33 modrá bílý pruh	m	57,000		0,00	-57,00		0,00

Poř.č.	Číslo položky/standardu	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky dle SoD	Cena celkem		Množství položky změny	Cena celkem změny	
					Jednotková cena	Cena celkem		Jednotková cena	Cena celkem změny
		Mikrotrubičky 10/8 zelená	m	112,000		0,00	-112,00		0,00
		Mikrotrubičky 10/8 žlutá	m	112,000		0,00	-112,00		0,00
		Mikrotrubičky 10/8 červená	m	112,000		0,00	-112,00		0,00
		Mikrotrubičky 10/8 bílá	m	56,000		0,00	-56,00		0,00
		Mikrotrubičky 10/8 modrá	m	56,000		0,00	-56,00		0,00
		Spojka mikrotrubičky	ks	16,000		0,00	-16,00		0,00
		<b>IO-541 Příloška kabelu MV CR</b>							
		Rekapitulace nákladů:							
	MONTAZ								
	MATERIAL					0,000			0,00
	Celkové náklady					0,000			0,00
						0,000			0,00
	Číslo SAP	Název položky		množství					
	MONTÁŽ								
		Montáž závlačných kabelů do 50 XN	m	70,000		0,00	-70,00		0,00
		montáž kabelu TCKQY 25XN0.8		příloha 03					
		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2,00 ks 0,00	ks	2,000		0,00	-2,00		0,00
		spojka na začátku a na konci		příloha 03					
		Měření stejnosměrné – první čtyřka	ks	50,000		0,00	-50,00		0,00
		25 čtyřek v kabelu měřených před a po montáži		příloha 03					
		Montáž jedné čtyřky za provozu	ks	50,000		0,00	-50,00		0,00
		25 čtyřek x 2 spojky		příloha 03					
		Demontáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kab	m	61,000		0,00	-61,00		0,00
		odstranění kabelu		příloha 03					
	MATERIAL								
		Kabel TCKQY 25XN0.8	m	70,000		0,00	-70,00		0,00
		Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	2,000		0,00	-2,00		0,00

