

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 705/002

Číslo ZBV:
0224.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Jedná se o závěrečné ZBV k danému objektu.

Dané ZBV obsahuje:

- zrušení pokynu nerealizovat první tři pole protihlukové stěny
- doměření výměr na základě provedené skutečnosti
- zavedení položky zkoušky integrity pilot PIT

Všechny změny v rámci SO spadají do skupiny změn 4 – nezbytná změna. Změna se týká položek č. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11 a 101.

Výměry položek č. 3, 5, 6, 7, 12 a 13 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 726,71	176 907,85	169 181,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-05-2025 podpis

Supervize

datum 29.05.2025 podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30.06.2025 podpis

Zhotovitel

datum 17-04-2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0224.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská Číslo a název rozpočtu: tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 4					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
4	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
8	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
9	34711.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON											
10	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
11	34799R.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
101	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Celkem								0,00	-7 726,71	176 907,85	169 181,14	169 181,14	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 17-04-2025

Za Objednatele:

Datum: